

Notulensi Rapat

1330

Hasil Rapat 1330

Langkah:

- Rekap hasil rapat. Tandai yang perlu di follow up di rapat minggu depan
- Tiap rapat, cek notulensi minggu kemarin yang perlu di-follow up

- 2025-10-6
- 2025-09-25
- 2025-10-13


2025-10-6

- katalog order no problem
- custom order
 - ali hanafi: masalah base menggantung dengan beban patung 300 kg akan sangat berbahaya
 - solusi:
 - diturunkan 10 cm ke lantai
 - diberi ganjalan tambahan 10 cm berupa kotak agar struktur ditopang lantai
 - material patung mermaid diganti jadi resin
 - Cobra: akan dipasang sendiri
 - **Singa solo: Sofia menjelaskan finishing mas supri**
 - Manusia Purba: jika masih revisi, tidak ambil
 - Kaligrafi agung podomoro: masih penghitungan
- Kunjungan Phillip
 - Phillip sudah bikin quotation
 - mau banyakin barang kecil
 - mau geser ke material yang lebih murah
 - tidak mau pipa alumunium
- Development
 - List produk dev sudah dibaut OL
 - Bikin prioritas untuk penggarapan
 - yang pakai model yang sudah ada
 - koordinasi dengan mbak Wahyu untuk biaya pengembangan
- Improvement point
 - Feedback:
 - Pak Q dan Mas Margono berpendapat kalau tidak semua orang bisa mengerjakan form improvement point.
 - Naufan menjelaskan tidak semua orang mengerjakan 10 kategori. Ada yang hanya mengerjakan 3 kategori tapi banyak jumlahnya. Jadi menghukum yang intens dalam satu atau beberapa kategori saja.

2025-09-25

1. Begel bu hana kirim selasa
2. Kru kunjungan ke sangiran (Pak Gomar, Mas Supri, mas Nyana) untuk survey lokasi dan melihat bentuk manusia purba sangiran
3. Perjalanan ke Tangerang untuk Kobra tanggal 2 Oktober. Durasi 2 hari. Tangerang hujan, bawa terpal
4. Pengiriman Ali Hanafi 2 kali
 - Kirim base frame dan backingan - minggu ketiga oktober
 - kirim mermaid dan pot - minggu pertama november-
 - 40 juta jadi aman untuk 2 kali pemasangan
5. Pak Wiyarto sudah dijelaskan ttg merak oleh mas margono
6. Bu indah kirim sampel warna 30 september. kalau tidak revisi, bisa pasang sesuai jadwal
 - waktu pasang 3 hari
 - hari terakhir eka dan sofi ke solo +- 14 oktober
7. Produksi phillip di hold untuk Kalifano karena masih nunggu 40 ft

8. Pameran di st tugu eventnya IPBI 9-13 oktober. Dikasih stand gratis. akan pasang pot kecil. Sales gantian jaga untuk 3 hari. Hari pertama dan weekend



2025-10-13

13 10 2025 rapat

- IMS jadi akhir oktober revisi deadline
- Mengejar pelunasan OL
- Kirun: Minta perhitungan biaya yang dibutuhkan untuk nggarap barang pengembangan [V]
- Mbak Wahyu: akses database untuk beberapa fungsi esensial untuk Mbak Wahyu masih terblokir (pencocokan NP dengan pelunasan)
- Naufan: Check ol-2e561 dan input ke monitor [v]
- Naufan Cek OL pot yang perlu didulukan. Hitung kebutuhan OL-Eksperimen untuk ibelanjakan
- Naufan: absensi OL T-47
- Ali Hanafi: mermaid ganti resin oke. Sisanya tetap grc
- Sofia: konfirmasi keberangkatan tanggal 20 oktober ke Bu Livi
- Manusia Purba: prospek bikin 1 patung tinggi 5 meter. Naufan: bikin timeline
- Singa solo: sudah dapat konfirmasi warna, otw finishing
- pasang singa: 3 hari. hari pertama bawa orang banyak. sisanya mas margono dan kru pasang plus finishing
- Mas Margono: minta angka jumlah kru untuk plotting bujet
 - Cek model tenis bu novi, kalau masih ada, bisa scan
 - Rabu rapat dengan Bupati Sragen