Finishing Bakaran

Ringkasan 5w + 1h

- what/apa: Pak Kirun minta Mas Maryanto mengembangkan finishing bakaran
- where/dimana: Timboel
- when/kapan: 14 oktober 2025 - 21 Oktober 2025
- who/siapa: Maryanto
- why/mengapa: variasi baru finishing pot
- how/bagaimana:

Checklist

- ☐ Submit hasil pengembangan
  - ☐ Ditunda: Mas Maryanto dioper ke Ali Hanafi
    - ☐ Pak Qirun: sudah selesai 6 pcs (per 8-12-2025

Catatan Keputusan

- Tanggal Keputusan, keputusan yang diambil apa, kenapa keputusan diambil

Jadwal (opsional)

- ☐ Jadwal aktivitas penting + tanggal deadline
- ☐ Format: nama kegiatan, YYYY-MM-DD

Lampiran (opsional)

- Daftar dokumen yang dibutuh kan project

Revisi #4
Dibuat 14 Oktober 2025 07:47:00
Diperbaharui 8 Desember 2025 07:07:08