kawat bonsai repro besar

Ringkasan 5w + 1h

- what/apa:
- where/dimana:
- when/kapan:
- who/siapa:
- why/mengapa:
- how/bagaimana:

Checklist

- ☐ Langkah langkah utama yang harus diselesaikan

Catatan Keputusan

(05/05/2026) pemesanan material kawat bonsai 4,5 MM sebanyak 50 roll (04/05/2026) fixsasi patung yaitu patung rusa (24/04/2026) memilih patung (23/04/2026) meminta 50 pcs/723,5 meter kawat bonsai 5mm untuk repro besar

Jadwal (opsional)

- ☐ Jadwal aktivitas penting + tanggal deadline
- ☐ Format: nama kegiatan, YYYY-MM-DD

Lampiran (opsional)

- Daftar dokumen yang dibutuh kan project

Revisi #3
Dibuat 23 April 2026 07:31:58 oleh Aufa
Diperbaharui 5 Mei 2026 06:54:40 oleh Aufa