Kepala Singa wall deco (ETA masuk cuci poles 9 Februari 2026)

Ringkasan 5w + 1h

- what/apa: membuat model baru kepala singa
- where/dimana: timboel
- when/kapan: 6 minggu dari 21 Oktober 2025
- who/siapa: Margono - Produksi
- why/mengapa: untuk IFEX 2025
- how/bagaimana: menggunakan mould singa colossal (Mas Margono) supaya lebih wah (22-10-2025)

Checklist

☑ potong pipa stainless 201 (Magis 22-10-2025) untuk sampel visual

☐ Proses

  ☑ Pak Qirun minta las muka dulu untuk dilihat seberapa banyak bagian rambut yang perlu dianyam
    - Untuk mengurangi berat dan ukuran

  ☐ rangkai (kurang beberapa larik rambut sebelum cuci)

    ☐ Per 15-12-2025 Pak Qirun menambahi rambut singa dengan cara membedah pipa di rambut singanya

      ☑ per 29-12-2025 sudah bisa dicek (**SUDAH OKE< LANJUT GARAP DAN FINISHING**)

  ☐ finishing

    ☑ Berat 50 kg. Pak Qirun merasa tidak disarankan untuk dijadikan wall deco karena sangat berat. Akan dibuatkan standee dengan base

☐ Perbaikan dan finishing ulang (per 19-1-2026 sudah digarap) [contoh checklist]: # (confirm design, model kecil, dp, produksi model)

Catatan Keputusan

Diskusi 1330 xx-12-2025

Pak Qirun

- Pak qirun meminta Logam untuk membedah rambut singanya untuk memekarkan rambutnya

Jadwal (opsional)

☐ Jadwal aktivitas penting + tanggal deadline

☐ Format: nama kegiatan, YYYY-MM-DD

Lampiran (opsional)

- OL-691fbd6c

Revisi #24
Dibuat 21 Oktober 2025 02:04:13
Diperbaharui 23 Februari 2026 05:42:39