Project Material Ring(Pemilihan Patung)

Ringkasan 5w + 1h

- what/apa:
- where/dimana:
- when/kapan:
- who/siapa: Pt Timboel
- why/mengapa:
- how/bagaimana:

Checklist


- ☐ Langkah langkah utama yang harus diselesaikan

Catatan Keputusan

- Material yang digunakan sudah di fixsasi pada rapat senin 13.30(06/04/2026)



- Patung sudah ditentukan oleh mbak sofi(07/04/2026) dengan kode ADS-9A50B732-8ST



Jadwal (opsional)

- ☐ Jadwal aktivitas penting + tanggal deadline
- ☐ Format: nama kegiatan, YYYY-MM-DD

Lampiran (opsional)

- Daftar dokumen yang dibutuh kan project

Revisi #2
Dibuat 9 April 2026 01:14:57 oleh Aufa
Diperbaharui 9 April 2026 01:19:56 oleh Aufa