Modular Cor Kayu

Ringkasan 5w + 1h

- what/apa: membuat model baru
- where/dimana: pt timboel
- when/kapan:
- who/siapa:
- why/mengapa: supaya mengehemat biaya produksi
- how/bagaimana: memberikan part-part alumunium ke tukang kayu yang diberikan bagian-bagian penting saja, nantinya rasionya adalah 20% kayu dan 80% alumunium

Checklist

- ☐ Langkah langkah utama yang harus diselesaikan

Catatan Keputusan

- (08/04/2026) magis menggunakan model dengan model kuda dengan kode MSHD7B8B8621
- (09/04/2026) pak qirun, mas magis, mas naufan melakukan fixsasi kuda yaitu model kuda kode ASM-5E8B073A-BST
- (10/04/2026) kuda diambil dari tanli, pada 09/04/2026 sudah order supir ke mbak pur
- (10/04/2026) kuda melakukan proses pemotongan
- (10/04/2026) dikarenakan adanya miss komunikasi scan 3d tetap dilakukan walaupun hanya potongannya saja *hasil potongan dimintakan ke mas egi untuk di scan 3d*
- (13/04/2026) potongan sudah di antar ke mas dwi estimaasi pekerjaan adalah 2 minggu

Jadwal (opsional)

- ☐ Jadwal aktivitas penting + tanggal deadline

☐ Format: nama kegiatan, YYYY-MM-DD

Lampiran (opsional)

- Daftar dokumen yang dibutuh kan project

Foto model kuda kode ASM-5E8B073A-BST



Revisi #7
Dibuat 8 April 2026 04:01:48 oleh Aufa

Diperbaharui 16 April 2026 02:59:49 oleh Aufa