# Project Development Tyas

# Ringkasan 5w + 1h

- what/apa: PT Timboel ingin memiliki lebih banyak koleksi bentuk pot/vas <60cm baru dengan cara memberikan development ke Tyas (seniman sekitar)
- where/dimana: PT Timboel
- when/kapan: Kamis, 12 Februari 2026
- who/siapa: Tyas
- why/mengapa: Untuk memperbanyak koleksi bentuk pot/vas baru <60cm berbahan gerabah/tanah liat di PT Timboel
- how/bagaimana: Tyas membuat berbagai sampel bentuk pot/vas baru <60cm

# Checklist

☑ desain bentuk

☑ produk bentuk jadi

☑ produk dipilih

☑ produk sudah dikirim kembali yang 8pcs (untuk yg dibuat SML dan yg tidak dipilih), 3pcs di gudang untuk dibuat cetakannya.

☑ memberikan 3pcs pot ke tim modeling

☑ memberikan 4 model dengan ukuran SML ke tim modeling (total 12pcs)

# Catatan Keputusan

## 30 April 2026

Tyas konfirmasi tidak dapat menyelesaikan karya untuk didisplay akhir April. Sehingga sesuai dengan konsekuensi, produk Tyas akan berhenti dispaly dan dikembalikan lebih dulu.

# 28 April 2026 Mas Magis, Mba Sofi & Eka

- tentukan value produk Tyas (pot dengan bentuk baru) yang terjual dalam 3 bulan, sehingga Timboel bisa lanjut development dengan Tyas lagi.

# 27 April 2026 3pcs pot Tyas sudah diantar

# 23 April 2026 9pcs pot Tyas sudah diambil

# 13 April 2026 molding pot Tyas 3pcs sudah jadi

# Eka ke tim model: buat moulding pot Tyas 3 pcs (08/04/2026)

# Mas Magis, mba Sofia dan Eka

Nama-nama pot yang dibuat :




# 31 Maret 2026 Mba Sofia, Eka dan Tyas

1. Untuk produk nomor 3 tolong dibalancekan kanan kirinya agar tidak jomplang.
2. Memastikan jangka replacement 6 bulan atau 1 tahun untuk Tyas.
3. Tyas ditawarkan 100k/pcs untuk pembuatan ukuran yang S, M dan L. Jika tidak mau, maka kita ambil ukuran yang sudah jadi aja. Namun tanggal 1 April 2026 Tyas konfirmasi oke dengan tawaran tersebut.

# 14 Maret 2026 Mas Magis, mba Sofia dan Eka

1. Dari 11 produk kemarin ada 7 bentuk yang dipilih mas Magis dan mba Sofi. Sehingga, ee yg akan diberikan sebesar 7pcs x 250.000 = 1.750.000

2. Untuk finishingnya belum ada yg dipilih
3. Dari 7 pcs bentuk yg dipilih, mas Magis request untuk 4 bentuk dibuatkan menjadi 3 ukuran. Soal ini nanti fee nya kita bicarakan lagi. Berikut gambarnya:

- No 1: ini jadi ukuran mediumnya. Tolong buatkan 1 ukuran dibawah dan 1 ukuran diatasnya.
- No 2, 3 & 4 : ini jadi ukuran paling kecil, tolong buatkan 2 ukuran diatasnya.

# 23 Januari 2026 Diskusi mas Magis, Eka dan Tyas

- PT Timboel ingin memiliki lebih banyak koleksi bentuk pot/vas <60cm baru dengan cara memberikan development ke Tyas (seniman sekitar)
- Produk dalam bentuk jadi, tidak usah dibakar, dikeringkan saja
- Budget untuk operasional development akan diberikan diawal sebesar Rp1,500,000 (untuk beli tanah liat halus, bisa beli di Museumku Gerabah)
- Untuk bentuk yang disukai per pcs akan diberikan sebesar @Rp250,000, dengan maksimal yang dipilih hanya 10 pcs saja
- Jika mau finishing boleh, nanti bisa beli produk abangan jadi di Timboel atau dengan bentuk yang sudah dibuat sendiri. Apabila ada finishing yang disukai juga akan diberikan per pcs sebesar @Rp250,000
- Jika Tyas butuh diskusi atau saran dari Mas Magis dan mba Sofia boleh (available). Mas Magis bisa dihubungi tanggal 24 Januari 2026 dan setelah tanggal 3 Februari 2026 setelah pulang dari Jepang. Namun untuk komunikasi melalui 1 pintu dengan Eka.

# Jadwal (opsional)

☐ desain bentuk deadline 30 Januari 2026

☐ produk bentuk jadi deadline 12 Februari 2026

☑ 14 Maret 2026 produk diambil dan direview mas Magis & mba Sofi

☑ 31 Maret 2026 pukul 14.00 WIB akan diadakan pertemuan antara Tyas, mba Sofi dan Eka

☑ 2 April 2026 produk sudah dikirim kembali yang 8pcs (untuk yg dibuat SML dan yg tidak dipilih), 3pcs di gudang untuk dibuat cetakannya.

☑ 8 April 2026 memberikan 3pcs pot ke tim modeling

☑ 13 April 2026 3pcs pot cetakan sudah jadi

☑ 20 Mei 2026 4 model pot yang dibuat ukuran SML sudah jadi

# Lampiran (opsional)

- Bukti TF biaya operasional

**Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya - Otorisasi Transaksi**

**Transaksi berhasil diotorisasi**

| Informasi Transfer | | |
|---|---|---|
| No. Referensi | : | 26012400662121 |
| Dari Rekening | : | 169-1902299 / TIMBOEL PT (Rp) |
| Rekening Tujuan | : | 445-2493351 / TIYAS ISTIQOMAH(Rp) |
| Jumlah | : | Rp 1,500,000.00 |
| Berita | : | |
| Jenis Transfer | : | Transfer Sekarang |
| Status | : | **Berhasil** |

Simpan Cetak

© 2010 BCA. Hak cipta dilindungi undang-undang.

---

Revisi #27
Dibuat 24 Januari 2026 03:54:15
Diperbaharui 4 Mei 2026 07:54:00