Ian Bartram OL-D8485AD3 (Completed)

Ringkasan 5w + 1h

- what/apa: Standart Order/ 1x20 FOB
- where/dimana: Timboel Tanli/ Tirto
- when/kapan: Date Line 10 April 2026
- who/siapa: Ian Bartram
- why/mengapa:
- how/bagaimana: FOB Shipper Timboel

Checklist

- ☑ 14 Feb Menurunkan Order list
- ☑ Mentah
- ☑ Rangkai
- ☑ Finishing
- ☑ kirim foto sebelum barang dipacking
- ☑ Packing
- ☑ 1 April minta jadwal kapal ke forwarder
- ☑ Stufing sekitar 13 April

Catatan Keputusan

Meeting 17-02-2026

- Invoice custom sudah diterbitkan
- Barang sudah ready (nilai ± 40 juta) :
  - Tanggal 14/02/2026
  - Setelah tanggal 17/02/2026
- Barang yang dulu menggunakan pipa holo → sekarang disesuaikan pengadaan stoknya

Jadwal (opsional)

☑ Order date, 17/02/2026
☑ Update 03/04/2026, sudah masuk process finishing:

- WHS-EB20501B-SS/ Walking Horse Stainless Pipe (1)
- MSH-7B8B8621-BST/ Metal Surveyor Horse (1)
- MFH-E544C711-BST/ Metal Feeding Horse (1)
- FHP-697FBED7-SS/ Stainless Feeding Horse Holo (1)
- SPM-84A76932-SS/ St Pipe Mustang Statue L (Base Besar) (2)

☑ Update 09/04/2026, sudah selesai produksi(process packing):

- WHS-EB20501B-SS/ Walking Horse Stainless Pipe (2)
- MSH-7B8B8621-BST/ Metal Surveyor Horse (1)
- MFH-E544C711-BST/ Metal Feeding Horse (1)
- SC-87168341-BST/ Cobaltre (1)
- SPM-84A76932-SS/ St Pipe Mustang Statue L (Base Besar) (2)

☑ Update 09/04/2026, Not yet ready(Masih Revisi):

- FHP-697FBED7-SS/ Stainless Feeding Horse Holo (1)

☑ Update 13 barang ready langsung process packing, stuffing 13 Apr 2026
☐ Format: nama kegiatan, YYYY-MM-DD

Lampiran (opsional)

- Daftar dokumen yang dibutuh kan project

Link OL

Revisi #11
Dibuat 14 Februari 2026 06:33:48 oleh tito
Diperbaharui 27 Juli 2026 06:45:08 oleh Arie