JVA REKNO OL-BE3B44DA

---
nama: JVA Rekno
type: standard order
status: on progress
dibuat: 29 September 2025
deadline: 3 November 2025

Ringkasan 5w + 1h

- what/apa: Order PO 03 EWS 48 -2025
- when/kapan: Minta tanggal 3 November barang sudah jadi
- who/siapa:
  1. Rekno (+62 821-3620-4772)
  2. Rohmat staf QC (+62 895-3054-0065)

Checklist

☑ Memastikan bentuk sesuai dengan order sebelumnya (konsistensi)

☑ Mengundang buyer untuk QC

☑ QC oleh pihak buyer (belum dapat jadwal inspektur QC nya kapan datang)

☐ menagih pelunasan

☐ Pengiriman (Marketing: menunggu info dari JVA)

☑ Follow up inspektornya, jika masih belum dapat jadwal QC maka berikan deadline ke inspektornya tgl 22 Nov 2025

☑ QC oleh pak Rohmat dilakukan hari Selasa, 18 November 2025 di gudang PT Timboel.

☑ Packing process setelah QC

  ☐ tanggal kirim (Marketing)

Catatan Keputusan

- Hasil QC 18 Nov 2025, revisi untuk pemasangan paku(Ada yg tdk tercover dengan baik)
- Revisi dikerjakan oleh pak Parno segera setelah QC

Jadwal (opsional)

☑ Order, 29 Sep 2025

☐ Deadline, 03 Nov 2025

☑ Jadwal QC oleh agent 18 Nov 2025

☑ Pengecheck-an setelah revisi 20/11/2025

Lampiran (opsional)

- Link OL

Revisi #17
Dibuat 3 Oktober 2025 02:13:13 oleh nyana pintaka
Diperbaharui 27 Juli 2026 06:45:06 oleh Arie