Marina OL-BD4F3B50 (100%, Selesai)

Ringkasan 5w + 1h

- what/apa: order 1x20ft
- where/dimana:
- when/kapan: Date line produksi 11 Februari 2026 (11 minggu dari DP masuk)
- who/siapa: Marina
- why/mengapa: Repeat order
- how/bagaimana:

Checklist

☑ Menurunkan Order list tgl 26 Nov 2025

☑ Mentah

  ☑ Pak QirunL mengajukan bikin mal Stainless Walking Pipe Horse SWP-E36462CC-SS untuk meningkatkan kecepatan dan kasih waktu lebih

  ☑ Naufan: Menjadwalkan timbang mal kuda estimasi 6 Desember 2025 untuk pengajuan ke Mbak W (130 kg)

  ☑ Menambahkan ID Mal ke OL untuk process order

  ☑ Mal dalam pengerjaan duplikat Habib

☑ Rangkai (Antri setelah order Phillips)

☑ Finishing

☑ Packing

  ☑ Barang yg telah lolos QC Pak Parno,boleh dipacking

☐ Delivery

  ☑ Menginformasikan kepada Cathy-Marina jika barang sudah siap dikirim sekitar tgl 17 Februari

☑ 27 Januari menanyakan forwarder yang dipakai apa,akan dishare Cathy dalam waktu dekat.

☑ 02 Februari reminder Cathy untuk share detail forwarder

☑ 09 Februari reminder Cathy untuk share detail forwarder

☑ menghubungi forwarder untuk minta jadwal kapal

☑ menentukan tanggal stufing

☑ (3-2-2026) Catatan dari Mbak Wahyu max kirim 21 Februari untuk ngejar pembayaran di Maret

☐ Plan stuffing 19 Feb 2026

☐ menagih pelunasan dengan melampirkan copy BL,dkk

Catatan Keputusan

- Tanggal Keputusan, keputusan yang diambil apa, kenapa keputusan diambil

Jadwal (opsional)

☐ Marina memberi batas akhir kapal berangkat tgl 28 Februari 2026

☑ Update 26/01/2026, Antri rangkai setelah philips

☑ Update 05/02/2026, Pengerjaan rambut & Poles(9 pcs diprocess)

☑ Update 13/02/2026, Barang selesai QC & Process packing

Lampiran (opsional)

- link OL

Revisi #29
Dibuat 14 November 2025 04:09:43 oleh tito
Diperbaharui 27 Juli 2026 06:45:07 oleh Arie