Singa Solo Bu Indah Pennywati

---
nama: Singasolo_indah
type: custom_order # custom_order | perintah_kerja | pengembangan
status: progress # baru | progress | selesai
dibuat: 2025-09-02
deadline: 2025-10-08 # deadline di tentukan oleh penerima proyek
---

Ringkasan Adiksimba

- apa: Membuat singa untuk dekorasi tangga rumah Bu Indah
- dimana: Solo
- kapan: 08-10-2025
- siapa: Bu Indah Pennywati, Pak Wawan (seniman kepercayaan bu Indah)
- mengapa: Bu Indah butuh dekorasi tangga, yang lama kurang apik
- bagaimana: alumunium, rail tangga dimasukan ke dalam badan singa tanpa merusak

Checklist

☑ Pengerjaan Model

☑ Update foto muka singa terbaru (2025-09-02)

☑ Diskusi logistik pemasangan (setelah pasang Ali part 1)

☑ Kirim sampel warna terbaru (2025-09-02)

☑ Tanya apakah diperbolehkan las di dalam rumah

☑ Cari solusi untuk agar bisa las di dalam rumah

☑ membuat sampel warna terbaru model singa cream (6 sep 2025)

☑ Membuat sample dengan model yang lebih kecil bahan alumunium

☑ Warna Model dibuat sesuai dengan yang diminta untuk kemudian dikonfirmasikan ke buyer

☐ Menentukan Tanggal finishing final (Masih menunggu Pak Wawan yang tidak bisa dihubungi)

- ☐ BUJET: 5-7 juta (Magistyo, 15-12-2025)
- ☐ Nunggu Pak Wawan kasih Oke (Pak Wawan sudah bisa dihubungi lagi oleh Nyana)
- ☐ (**TANGGAL BERANGKAT 7-1-2026**) Sofia: Ada jadwal terdekat 19-12-2025 (Per Pak Wawan) untuk penyelesaian (menyamakan jadwal e bu indah)
  - ☐ **Rencana**: Ke sana untuk menggarap revisi mata menggunakan dempul dan finishing.
    - ☐ Menjelaskan resiko penggunaan dempul yang sangat tebal terutama di bagian muka. Bisa pecah dan lepas
  - ☐ Egi: Scan 3d tangganya untuk repro ulang Singa Solo
  - ☐ Marketing: Cari spesifikasi target untuk revisi ekor singa ke bu indah

Catatan

Keputusan Marketing dan Pak Qirun per 5-1-2026

- BErangkat ke Solo tanggal 7 Januari 2026 karena jadwalnya cocok dengan Bu Indah
- Sewa tabung argon kecil supaya transporatsi bahan dari mobil ke dalam rumah lebih mudah
- Staff: Mas MArgono, Mas Supri, MAs Rahmat, dan Supir

Diskusi 1330 Magistyo

- Bu Indah dibatasi sampai tanggal 1 Februari untuk tanggal revisi, di luar itu poryek singa solo dianggap selesai dan Timboel berhak tidak melanjutkan pekerjaan atau memberi dukungan layanan.

Diskusi 1330 15-12-2025

- Review pertemuan revisi muka dengan Bu Indah
  - Singa Solo yang sekarang pakai Muka Singa Reza

    - Bu Indah bilang "Muka Singa Reza sudah bagus, tinggal matanya saja"

Keputusan 15-12-2025

- Repro resin Muka Singa Reza (yang terpasang) yang digarap Pak Gomar dan Pak Qirun tidak dibawa. Ditinggal dulu tapi dimasukan ke Mas Habib untuk repro.
- Ke Solo lagi fokus untuk perbaikan muka dengan dempul.
- (Magistyo) "Ekor tidak bisa direvisi. Hardline."
- Marketing: cari spesifikasi target untuk revisi ekor singa ke Bu Indah.
- Marketing: Egi 3D Print berangkat untuk scan tangga, berangkat dengan kru di hari yang sama.

Diskusi 1330 8-12-2025

- Mas Magis mau bikin ulang dari awal. Tapi Bu Indah nambah 60 juta kalau mau
- Menekankan kalau TImboel sudah tidak bisa revisi lagi. Pekerjaan yang belum selesai akan dikerjakan hingga selesai.

Diskusi hari Rabu, 29 Oktober 2025

- Pekerjaan finishing patung di kediaman bu Indah sementara dibatalkan.
- Langkah terakhir yang mungkin diambil, PT Timboel akan memberikan refund sebesar 30% dari harga keseluruhan produksi patung singa.
- Opsi lain yang mungkin diambil adalah membuat patung singa dari awal, mulai dari model, cetak, dan finishing yang disesuaikan dengan permintaan bu Indah yang sudah dikonfirmasi secara final.
    - revisi muka
        - cor 1:1 muka singa
        - finishing penuh
        - simulasi touchup hingga menyerupai yang diinginkan bu indah
            - dokumentasi
            - submit ke bu indah hasil simulasi
        - repro hasil simulasi ke muka singa bu indah
- bu Indah mempercayakan Pak Wawan untuk memandu revisi mata. sudah approve dari Pak Wawan.
- Sudah diapprove Pak Wawan, tapi Bu indah masih minta revisi. Akan revisi ketika bu indah di Indonesia, info : 30 Nov-### 4 Des Bu Indah di SG.
- Ms magis mau bikin lagi dengan bahan fiber dengan ukuran yang berbeda potensial lebih kecil, ditawarkan ke Bu Indah gratis.

8 Desember 2025

Breakdown patung biaya pemasangan dan revisi per 8 Desember 2025

	DeltaDelapanAlphaEmpat OL-D8A45057 PT. Timboel Tirto bangunjiwo kasihan bantul D. I. Yogyakarta Rt 06 RW 45 55184 Indonesia +622746463615 pttimboel@pttimboel.com Indah Pennywati Solo 62 811-294-799	Date: 13/08/2025 Deadline: 08/10/2025 Price: Ex-factory incl. Packing (IDR) Packing type: Standar Lokal Production Time: 8 Weeks After Min 30% DP PT. TIMBOEL								
	Item Name	**Photo**	**QTY**	**Size (cm)**	**Komentar**					
1	LS-98653D58-G Lion Steps Sculptural Gold		1	329x92x159	Toha	Masuk Argana Las	196,5 Kg *72,500 Estimasi	Rp	14.246.000	
	HARGA JUAL					Rangkai Argana Las Asli		Rp	15.000.000	
	Rp 126.485.000					Finishing		Rp	1.122.000	
						Packing		Rp	762.000	
						Bahan Molding & Tenaga	tnp tnh liat	Rp	21.822.000	
					Toha	Molding : Biaya gambar & Potong Argana Las		Rp	450.000	
					Revisi Muka P.Toha	Cor & Rangkai		Rp	1.860.000	
						Pemasangan Tahap 1	OPR & Tenaga	Rp	2.873.416	
						Pemasangan Tahap 2	OPR & Tenaga	Rp	1.819.152	
						Pemasangan Tahap 3	OPR & Tenaga	Rp	987.500	
						Pemasangan / Revisi Muka Tahap 1	MB Sofi & Mas Jup-OPR	Rp	407.300	
						Pemasangan / Revisi Muka Tahap 1	Mas Margono & Tim Las-OPR	Rp	942.450	
						Pemasangan / Revisi Muka Tahap 2	Supri & OPR	Rp	311.850	
						Biaya Tenaga Revisi Muka Tahap 1 & 2		Rp	4.337.857	
						Bahan2 untuk Revisi Muka singa		Rp	3.384.334	
							TOTAL	**Rp**	**70.325.859**	

12 Desember 2025 (Meeting Marketing)

Pada tanggal 7 Desember 2025 : Bu Indah minta ekornya disiasati tidak membahayakan. Sebelumnya minta digambar dulu.

- Contoh memutarkan ekor singa agar keluar tangga. Ekor dipotong putus di satu titik

- Lalu hasil potongannya nanti diputar hingga ujung ekor singanya bisa dikeluarkan lewat sela rail tangga

Revisi #58
Dibuat 2 September 2025 07:37:14
Diperbaharui 27 Juli 2026 06:45:06