Steel Guardian Salman Olivier ODE'S DESIGN (100% Delivery)

---
nama: Steel Guardian - Salman Oliver Ode's Design
type: custom_order
status: on going
dibuat: 22 November 2025
deadline: 13 Februari 2026

Ringkasan 5w + 1h

- what/apa: Custom patung bull stainless banteng lamborghini
- when/kapan: Deadline 13 Feb 2025
- who/siapa: Salman Oliver ODE'S DESIGN (+62 856-2716-161)

Checklist

- ☑ OL Terbit hari Sabtu, 22 November 2025 LINK OL.
- ☑ Bahas spesifikasi bahan dan barang
- ☑ Model
  - ☑ Bull besar (punuk ke lantai 135 cm)
    - ☑ Dikasih komponen jantan lengkap
    - ☑ keseimbangan model perlu diperhatikan karena hanya bertumpu di 3 kaki
  - ☑ Bull kecil (repro maket alumunium)
    - ☑ (Pak Qirun) Estimasi harga sebelum 4 Desember

- ☑ Mentah
  - ☑ Bull Kecil
    - ☑ Minta base kayu (utuh dan rapi seperti meja Pak Qirun)
      - ☑ Tanya ke purchasing/gudang (Dwi Jaya) spesifikasi lebar 18 cm
        - ☑ ukur ulang base banteng kecil
- ☐ Rangkai
  - ☑ Bull besar
    - ☑ konfirmasi ke Pak Salman dan Pak olivier tentang pemakaian base stainless steel (TERKONFIRMASI)
  - ☑ Bull Kecil
    - ☐ (Magis) banteng di las ke plat alu. Platnya kemudian disekrup ke base
- ☐ Finishing
  - ☐ Bull besar
    - ☐ finishing gold glossy black wash sesuai referensi
    - ☐ Naufan: minta saran basenya warna apa untuk nemenin warna bullnya
  - ☐ Bull kecil
    - ☐ Finishing sesuai dengan referensi yang dipilih Olivier
    - ☐ Naufan: buat base kayu untuk banteng kecil ni. Lebar 18 cm kayu jati papan.
      - ☑ (Naufan) hitung ukuran kebutuhan plang
      - ☑ Tulisan dibuat Mas Nyana
- ☑ Packing (sudah dipacking tanggal 4 Juni 2026)
- ☑ Delivery 8 Juni 2026 ke Jepara, Jawa Tengah.

Jadwal

☑ 27 November 2025 runthrough produksi dengan pak gomar untuk model.

☑ Sabtu, 29 November pak Oliver visit ke Timboel untuk melihat progres maket.

☑ Menunggu konfirmasi Olivier mengenai ukuran mana yang akan dipilih (PAK SALMAN SUDAH OKE)

☑ Tanggal 19 Desember follow up persetujuan lanjut produksi molding. Pak salman dan pak Olivier sudah ok, konfirmasi by phone WA.

☑ 21 Februari follow up lagi ke pak Salman terkait persetujuan selesai produksi

☑ 13 April 2026 follow up invoice balance payment

☑ 18 April 2026 follow up pelunasan invoice

☑ 23 April 2026 follow up pelunasan invoice

Catatan Keputusan

2 Juni 2026

Info dari pak Salman, invoice akan dilunasi di minggu pertama bulan Juni antara 2 - 6 Juni. Pengiriman masih menunggu jadwal dari mr Olivier.

8 Mei 2026

Info dari pak Salman, Olivier akan kunjungan ke Timboel pukul 26 Mei 2026. Maka dari itu, keputusan patung akan didisplay di Tanli di hold dahulu.

21 April 2026

Berdasar dari hasil rapat hari Selasa, 21 April 2026 diputuskan jika proyek ini tidak dilunasi sampai tanggal 13 Mei 2026 maka patung akan didisplay di showroom Tanli dan dijual.

25 Maret 2026

Info dari pak Salmab by WA bahwa pak Olivier akan visit ke Timboel pertengahan Aptil. Tanggal akan diinfo jika sudah ada kepastian.



25 Februari 2026 Packing - Nyana

- Jangan packing barang sebelum diminta marketing

22 Januari 2026 Base Bull kecil

- target ukuran 35 x 18 x 4 cm
- Ambil dari pak Romadhon karena lebih murah dan dimensinya lebih bervariasi. Perlu fabrikasi di rumah

7 Januari 2025 Magis dan Naufan

- Plakat jadinya plat saja
- Mas Nyana akan bikin beberapa ukuran untuk menentukan bagus menggunakan ukuran berapa

23 Desember 2025

- Pak Olivier sudah acc model desain basenya, minta diberi warna black or gold.
- Pak qirun menyarankan Black supaya kontras

Nyana dan Pak Qirun dan Model 19-12-2025

- Nyana dan Pak Qirun dan Model desain base holo untuk bantengnya Pak olivier
- Desainnya sudah ada, rencanannya disubmit ke Pak Salman dan Pak Olivier untuk dibijikke
  - Pak Olivier sudah masrahke ke Timboel karena "Let the expert works on it"
- Mas Rahmat sudah gambar estimasi bentuk base banteng.
- Gambar base banteng di lampiran

Diskusi 16 Desember 2025

- Per Nyana Marketing, Pak Salman sudah dapat info kalau bantengnya berpotensi oleng ke kiri. Pak Salam dan Mas Nyana sedang berdiskusi dengan Pak Olivier untuk penambahan base stainless steel

1330 1-12-2025

- Maket digratiskan karena dituker dengan kacamata bagus

Visitasi Olivier 29 November 2025

- Maket tidak ada revisi, lanjut ke pembuatan model.
- Maket kecil akan dicetak aluminum cor.

- Warna finishing maket terlampir

- Model besar ditambah buah zakar banteng untuk menunjukkan bahwa patungnya berkelamin jantan.
- Dokumen persetujuan pembuatan maket dan lanjut pembuatan model dapat dilihat di sini LINK

- Plat nama jadi

Diskusi base dan tag alu cor 1 Des 2025

- Maket bull cetak aluminum ditambah base dari kayu solid.
- Akan dibuatkan tag dengan tulisan "M. Raharjo in Memory of Timboel Raharjo" berbahan aluminum cor. Tag berbentuk prisma segitiga siku-siku.

Diskusi Rabu, 3 Desember 2025

- Ukuran model bull diganti menjadi 246 x 108 x 135 cm.

- Quotation dengan harga dan ukuran terbaru

DelapanSatuTigaEcho QUO-813ED945

Date: 03/12/202

PT. Timboel
Tirto bangunjiwo kasihan bantul
D. I. Yogyakarta
Rt 06 RW 45 55184
Indonesia
+622746463615
pttimboel@pttimboel.com

Olivier-Salman
Belgium

628562716161

Price: Ex-factory incl. Packing (IDR)
Packing type: Standar Export
Production Time: 8 Weeks After Min 30% DI
Delivery: After Balance

Item Name	Photo	QTY	Size (cm)	Tcbm	Price	Total	Note
MSG-8AA50417-U Molding Steel Guardian Unfinished HS 0		1	246x108x135 0 Kg	**0.00**	Rp18,000,000	Rp 18,000,000	
SG-D6CB6A2F-GG Steel Guardian Gold Glossy HS 0		1	246x108x135 0 Kg	**4.82**	Rp64,000,000 ~~Rp80,000,000~~ 20.00%	Rp 64,000,000	
MSG-587D3B5A-U Maket Steel Guardian Brilliant Gold Metalic Wash Black HS 83062990		1	42x21x37 0 Kg	**0.00**	Rp0 100.00%	Rp 0	

Total CBM: 4.82 m3
Total QTY: 3 Pcs

Subtotal Sebelum Diskon: Rp 98,000,00
Discount Amount (16.33%) Rp 16,000,00
Final Price: Rp82,000,00
Shipping:
Deposit: Rp19,356,35
Balance: 03/12/2025 Rp62,643,64

Visitasi Pak Salman 15 Desember 2025

- Ukuran dan bentuk model akan dikonfirmasikan ke Mr Olivier dulu.
- Rekomendasi dari produksi, patung stainlessnya perlu ditambahkan base supaya patung bisa berdiri tegak dan tidak limbung ke kiri. Penambahan base akan dikonfirmasi oleh Pak Salman ke Mr Olivier.

Lampiran (opsional)

- Gambar base banteng

Sketsa base stainless steel Hollow

Patung bantang Oze's Design



- Desain plat nama ukuran PxL 11x4 cm acc mas magis hari Jumat, 9 Januari 26



- OL-B41D9A81

- Bukti transfer DP

ODE'S DESIGN SRL
KBC Brussels-Business PRO-rekening
BE77 7370 6051 8242 EUR
Elektronisch afschrift

KBC Brussels

21-11-2025	**TIMBOEL, PT** *Rekeningnummer* 1691902299 BIC: CENAIDJA *Mededeling* DEPOSIT PAYMENT INV-B41D9A81 Met internetbankieren Zie bijlage Internationale overschrijving	-1 017,00 EUR

Foto referensi dari buyer



Revisi #68
Dibuat 22 November 2025 04:51:33 oleh nyana pintaka
Diperbaharui 27 Juli 2026 06:45:06 oleh nyana pintaka