Stock Tanli OL - 2DB78FD1

---
nama: stock tanli (sculptur rythm dan singa kayu)
type: standard order
status: progress
dibuat: 8 Agustus 2025
deadline: 27 September 2025 (Target dari Produksi: 14-12-2025)

Checklist

- ☑ Sculptural Rythm
- ☑ Rangkai Singa
  - ☑ Menunggu Argon (Belum tersedia) Reminder 21/11/2025
    - ☑ Deadline mundur ke 14 desember
- ☐ Selesai QC, kirim barang Singa ke showroom (14 desember)
  - ☐ Dijadwalkan ke Tanli secepatnya [contoh checklist]: # (confirm design, model kecil, dp, produksi model)

Catatan Keputusan

- Pak qirun: Deadline ditunda untuk menunggu material pipa alu. Ditarget bareng grant furniss 15-11-2025

link OL

Revisi #14
Dibuat 20 September 2025 08:44:12 oleh nyana pintaka
Diperbaharui 27 Juli 2026 06:45:06