Timboel IFEX OL-BD1AA029 (80%, Finishing)

Ringkasan 5w + 1h

- what/apa: Standart Order
- where/dimana: Timboel
- when/kapan: Deadline 07 Feb 2026
- who/siapa: Timboel Marketing
- why/mengapa: Menambah koleksi dari barang yg sudah ada cetakannya
- how/bagaimana: Membuat patung Alumunium dari Cetakan patung stainless

Checklist

- ☑ Memprocess OL Database
- ☐ Mentah
- ☐ Rangkai
- ☐ Finishing
- ☐ Delivery

Catatan Keputusan

- Tanggal Keputusan, keputusan yang diambil apa, kenapa keputusan diambil

Jadwal (opsional)

- ☑ Order date, 27 Dec 2025

☑ Update 26/01/2026, Mentah berikut sudah masuk untuk antri finishing:

- WKC-7755ED0A-BST / King Croc
- Row-FA0B9966-AP / Ricardo on Wall

☑ Update 05/02/2026, Barang sebagian process rangkai kecuali:

- WKC-7755ED0A-BST / King Croc (Complete)
- Row-FA0B9966-AP / Ricardo on Wall (Antri Finishing)

☑ Update 13/02/2026:

Process Rangkai
- RIC-73D478FA-BST / Recline In Circle
- LES-C9DC60CA-BST / Lunar Embrace Sculpture - Line
- WSLE-BF29AB07-SS / Lunar Embrace Sculpture

Antri Finishing
- Row-FA0B9966-AP / Ricardo on Wall

☐ Deadline, 07 Feb 2026

Lampiran (opsional)

- link OL

Revisi #15
Dibuat 27 Desember 2025 09:45:47 oleh Arie
Diperbaharui 27 Juli 2026 06:45:07 oleh Fifi gudang