Tony Pinto SAL-ORD-2026-00034 (100%, Sudah Packing, Nunggu Gabungan)

Ringkasan 5w + 1h

- what/apa: Standart Order/ Buddha GRC
- where/dimana: Timboel Tanli
- when/kapan: Deadline 10 June 2026
- who/siapa: Tony Pinto
- why/mengapa:
- how/bagaimana:

Checklist

- ☑ Mentah
- ☑ Rangkai
- ☑ Finishing
- ☑ QC/ Packing

Catatan Keputusan

- Tanggal Keputusan, keputusan yang diambil apa, kenapa keputusan diambil

Jadwal (opsional)

☑ Order date, 15/04/2026
☑ Update 24/04/2026 process ke supplier
☑ Update 02/05/2026 antri di supplier
☑ Update progress produksi:

- GBB-45A102F4-SBP/ Buddha
  > Process Finishing(2) (07/05/26')
  > Mentah 2 (07/05)
  > Finishing 4 pcs (13/05/2026)
  > Barang ready 4 pcs (20/05/2026)
  > Selesai packing/ Box (30/05/2026)

- BBB-9921CAEE-ABP/ Buddha Fountain
  > Antri mentah disupplier(1) (07/05/26')
  > Patung process finishing (13/05/2026)
  > Base masih tunggu kering (13/05/2026)
  > Finishing belum kering (20/05/2026)
  > Selesai packing/ Box (30/05/2026)

☑ Tinggal stuffing menyesuaikan jadwal
☑ Deadline, 10/06/2026

Lampiran (opsional)

- Link Order
- List Preview:

Sales Order: SAL-ORD-2026-00034
PT TIMBOEL · Bantul, Yogyakarta, Indonesia
pttimboel@pttimboel.com

TIMBOEL

Date: 2026-04-15
Deadline: 2026-06-10

Customer:
Tony Pinto

Incoterm: EXW
Named Place: Timboel Kasongan Warehouse

Image	Item	Description	Qty	UOM	Selesa
	GBB-45A102F4-SBP Buddha - XJ - Stone Black Perry 135.0x105.0x210.0Cm 4.76cbm	Buddha - Stone Black Perry #ORDER	4.0	Pcs	
	BBB-9921CAEE-SBP Buddha - SJ - Stone Black Perry - GRC Base 185.0x185.0x220.0Cm	Big Buddha Borobudur Fountain (With Base) #ORDER	1.0	Pcs	

Terms

30% Deposit for starting production

Total Qty: 5.0
Net Total: $ 2.643,77

Revisi #21
Dibuat 21 April 2026 04:21:54 oleh Arie
Diperbaharui 27 Juli 2026 06:45:06 oleh Fifi gudang