Rangkuman Meeting 13.30

Meeting 13.30 - 30/3/2026

1. Development & Custom Order

- SOP Custom Order sedang dipersiapkan
- Mbak Sofia menyiapkan list pertanyaan custom order
- Custom Order -> belum ada resep karena pertama kali diproduksi
- Target : 1 molding minimal dipakai 10 kali
- Membuat list barang yang belum terjual 10 kali, Pak Margono membuat sample dari list barang tersebut
- Setelah sample berhasil, bisa langsung di handle Mas Naufan & Pak Kirun untuk produksi
- Setelahnya mbak sofia sudah bisa order/minta barang tersebut
- Update status project Rnd di rapat 1330
- Jika lupa di update statusnya tidak boleh lanjut diproduksi masal
- Molding pertama pakai GRC hanya sekali pakai, selanjutnya perlu pakai molding alumunium
- Step produksi barang baru = Scan sample - Buat molding - Cor
- Nama baru = Ring (full), Sabit (setengah)
- Kalau mau buat alat baru pak margono perlu persetujuan mas magis
- Rencana Pak Margono = buat alat roll
- Tim Pak Margono 3 orang (Pak Eko, Pak Rahmat, Reza, Pak Margono)
- Omah Tawon
  - Opsi Warna sample baru = bronze, black silver TP, kuning, white, gold, silver, burning brown
  - Satu tangan (2 part) untuk satu sample warna
- Fox
  - Pak Margono menghubungi mbchrome apakah butuh investasi untuk development barang
  - opsi = coba pakai sample (tangan), buat bak lebih besar, survey ke supplier lain (kalasan)
- (plat) bentuk ada, motong bisa, ngelas khawatir meleyot
- sambungan patung berbeda2 tempat, dicoba 1 minggu lagi
- SDM
  - Bu Cicil mencari Admin Proyek untuk mencatat progress dari proyek

2. Bisnis Development

- Kamar poles = pengajuan beli kipas, lampu belum dibelikan

- Dana Development tidak boleh diciduk
- Menunggu kelengkapan, mbah tembong mengerjakan saptic tank
- Rak gudang sudah, pakai scaffholding - untuk simpan barang booth & event, rak pipa
- rencana = beli tangga untuk rak lantai 2 (tangga lipat)
- saptic tank = tinggal menyambung pipa
- Tim pembangun ditambah/diganti untuk regenerasi
- Loading B di cancel
- partisi karya logam
- pustek baru bisa dibawa ke tanli
- ide = buat pustek dari triplek (atas) & kain (samping)
- modifikasi mesin pipa = dikerjakan temannya bapak
- archipelago = belum sempat diisi
- Sudamala = hewan2 aja, guci tidak jadi
- Display bandara = perlu update list barang
- buat wiki = proyek display patung bandara yia
- konfirmasi apakah minggu ini bisa display atau belum
- royalti tidak bisa, sistem tetap beli design dari tyas
- kalau tidak mau, kerjasama sebatas titip jual
- konten social media = sudah dikirim ke eka
- client ifex = masih tanya2 terus
- project garuda besar belum ada respon
- capung = briefnya akan dikirimkan ke pak margono
- kerang = mau di kombinasi, baru dibuat penawaran
- titipan ongkir dianggap jadi pendapatan
- semua ongkir dianggap biaya
- kalau diberi diskon, ongkirnya bayar
- saran = semua barang 5% nya masuk ke ongkir
- meminimalisir diskon tapi tawarkan hal lain seperti bebas ongkir (Jawa-bali)
- pengembalian barang rusak = pengembalian barang ditanggung buyer, kirim kembali ditanggung PT

3. OL

- timboel stock belum bisa selesai semua (sudah ada beberapa)
- Colin = barang belum diambil
- Ode = tinggal dikirim
- john paxton = barang sudah ada, menunggu pihak john paxton
- standarisasi 3 bulan setelah barang jadi, barang boleh dijual, perpanjang waktu simpan harus bayar 10% (tambah dp jadi 40% dari total)
- bu indah dianggap loss
- masukan = tambahan supplier kayu
- buat rompi untuk las (di bawah 1 tahun)

Khusus 1030 - 16/3/2026

1. Order Berjalan

- Deadline 2 minggu awal april :
  - (BD2EA8B4) Windward STA
  - (6AAA51AD) Renata
  - (D8485AD3) Ian Bartram
  - (9C150617) Olaf
- Deadline 8-30 Maret :
  - (51B8F0F3) Miming Satyono
  - (6D8D8301) Timboel Tanli
  - (48A15F0E) Permata Furni
  - (908C9A09) Timboel Tanli
  - (E1EF1F37) Windward STA
  - (AB901BB4) Timboel Tanli
  - (D9365EC4) Timboel Tanli
  - (FCAB41D2) CV Welcome Home
  - (8AE1E303) Bapak Yosep
- Penyebab : karena fokus IFEX jadi belum difollow up lagi ke supplier untuk orderan lain
- Solusi :
  - supplier diberi deadline (sudah)
  - di follow up selama masa produksi (dibantu mas naufan & fifi)
  - supplier diberikan punishment berupa delay pembayaran (rencana)
  - deadline 8 minggu tapi diusahakan 6 minggu (sudah)
  - diusahakan tapi kalau bisa diberi tambahan waktu (emergency case)
  - tambahan molding untuk beberapa item, minta supplier membuat stock & membelikan alat produksi (rencana)

2. IFEX

- Quotation mencapai 4m
- Customer ada di fase revisi PI, target sebelum lebaran PI sudah fix (perlu follow up client)
- pengeluaran IFEX 850jt - belum fix
- Bonus IFEX berlaku untuk karyawan (uang masuk(dari nett profit) - uang keluar) - bonus nasional 20%, daerah 10%
- uang operasional 700+ Jt
- bonus dibagi rata
- saran & masukan :
  - IFEX 2027 ukuran stand kembali ke semula 120m2
  - tembok dikurangi, ditambahi lampu di atas
  - lampu2 mengganggu costumer untuk memfoto & memvideo (buat project baru di tanli, coba formula lighting baru agar tidak mengganggu foto & video)
  - logistik kebutuhan di booth tidak bisa diambil sampai hari ketiga karena beda truk (dibuat manifest - list rencana & list real), peralatan display : minum
  - pot cenderung kurang diminati di trend global karena PT Timboel fokusnya ke trend lokal
  - sales tambahan dari luar kurang efektif

    - sie dokumentasi tidak ada (bisa ditambah janu/pak yudi)
    - tambah satu orang untuk spesialis lokalan (bu ngatini / mbak eka)
    - scaffholding selanjutnya yang lebih tipis
    - clamp minta tambahan 100 Pcs
    - konsumsinya efektif
    - rapat 1330 pak margono diajak lagi (mulai rapat selanjutnya)
    - IFEX 2027 bawa mobil lagi (bisa menekan pengeluaran)
    - mbah danang diedukasi untuk antar jemput tamu dibantu mas danang & bu cicilia, karena mas danang rencana difokuskan untuk ibu Ani per 17/3/26
    - jerapah tidak dibawa lagi (kurang rekomendasi untuk produksi lagi karena space terlalu kosong & kurus)
    - setup barang di tanli untuk coba formasi lighting setelah lebaran 25/3/26
    - minta pustek cobaltre untuk bonus client
    - Capung belum ada (persiapan : sketsa & quotation), buat baru

3. Lain-Lain

- Tidak buka booth di IBT, tapi nampil di booth IBT-nya SUnpower
- Status perusahaan : profit (14 - 16 %)
- policy baru : masa komplain 30 hari dari tanggal ETA Kontainer
- garansi struktur 5 tahun, garansi finishing 1 tahun (ganti barang/Store kredit senilai harga barang untuk order selanjutnya
- jika suatu keputusan tidak ada bukti tertulis, dianggap customer yang benar (penting untuk ada bukti tertulis)

Meeting Senin - 23/2/2026

1. IFEX

- Kain sudah ada dan sudah dicoba
- Lampu sudah ada, belum dipasang
- Display perlu dievaluasi mas magis setelah lighting dipasang
- Box untuk pot sudah disiapkan
- Masih ada beberapa barang logam dan kombinasi yang belum siap
- ape of ages dalam proses rangkai, estimasi rabu 25-02-2026 bisa didisplay
- Sales tambahan : Kalih & Graciela
- Tambahan badge ada 3 pcs - kurang 1 yang belum bayar
- Jatah badge (15) untuk :
    - Bu Ani
    - Mas Magis
    - Sofia
    - Nyana
    - Ari
    - Naufan
    - Hayang

    - Nurul
    - Eka
    - Wangi
    - Heri
    - Danang
    - Rohman
    - Kalih
    - Graciela
- Furniture
    - Kursi kurang cocok
    - Meja dipertimbangkan lagi
- Akomodasi - Tinggal cari tambahan tiket untuk kalih & graciela
- Keuangan - masih aman untuk IFEX
- T-Kanan - Sudah dibuatkan box untuk packing
- Kalau waktunya mepet, lighting boleh dipasang pas di Jakarta
- Rencana lembur = packing & orderan stephan
- Rencana libur 1 hari sebelum & sesudah IFEX untuk tim sales
- Sales dihitung bekerja mulai tanggal 5-3-2026
- Setelah IFEX, fokus produksi stock untuk persiapan lebaran
- Barang baru (defelopment) di repro dan diproyeksikan untuk jadi stock
- Tambahan katering untuk Bu Ani, Mas Magis & Mbak Wangi
- Menyediakan takjil untuk buka puasa
- Bu Ani & Mas Magis pulang tanggal 8 Maret 2026 Malam naik Pesawat

2. Lain-lain

- Printer 3D Print (2) diperbaiki hari selasa oleh Titis
- Model development = Aeris, Spiritus, manusia bersayap
- Pengembangan produk ambil aspek2 yang sudah bagus
- Rencana = mendatangkan kuda untuk microevent + pengamatan bentuk kuda
- SDM Angkut2 baru = rencana diajari ke poles
- Rencana = buat nametag/sejenisnya yang tidak menghalangi pekerjaan - rompi

---

Revisi #4
Dibuat 23 Februari 2026 08:38:07 oleh Fifi gudang
Diperbaharui 3 April 2026 09:05:59 oleh Fifi gudang