

Indilabel Zaky

Ringkasan 5w + 1h

- what/apa: Membuat perjanjian indilabel dengan seniman, dimana kita mendiskusikan dan memberikan space untuk berkarya
- where/dimana: Seniman Jogja dan Kasongan
- when/kapan:
- who/siapa: Zaky
- why/mengapa: Karena kita ingin produk lebih banyak tanpa cost yang lebih tinggi dan supaya PT Timboel dikenal menaungi seniman-seniman. Zaky dipilih karena sudah bekerjasama dengan Timboel.
- how/bagaimana: buat space khusus produk Zaky di tanli

Checklist

- wawancara untuk latar belakang seniman
 - menyiapkan list pertanyaan
 - wawancara dengan Zaky
 - merekap dan menyusun hasil wawancara menjadi sebuah paragraf
- list produk dan kurasi karya Zaky
- narasi produk Zaky
 - Temhora
 - Smoky Brown Rustic
 - Smoked Ivory
 - Blue Turquoise
 - Purple Dance
 - Golden Rustic
- foto produk Zaky
 - cek foto yang sudah ada dan belum
 - membuat list foto yang belum ada, kemudian request foto produk

- foto Zaky untuk foto profil seniman
 - memilih tema foto yang akan diambil
 - memilih background dan baju yang akan digunakan Zaky
 - setting lokasi
 - pengambilan foto Zaky
- desain label perseries
 - Temhora
 - Smoky Brown Rustic
 - Smoked Ivory
 - Blue Turquoise
 - Purple Dance
 - Golden Rustic
- desain atau tata galery untuk produk Zaky
 - cari pustek
 - mencari space di tanli
 - mengecek ketersediaan pot Zaky di tanli dan kurasi pot
 - koordinasi tenaga
 - merapikan space yang dipilih
 - memindahkan pot
 - print foto Zaky
 - print label series
 - display foto Zaky dan label series

Catatan Keputusan

- menentukan tempat display Zaky disebelah timur display mas Supri agar 1 ruang
- 12-12-2025 display sudah selesai dan poster sudah ditempel, tinggal menunggu pemasangan lampu dan Jumat sore sudah sampai. Rencana akan dipasang Sabtu.
- 13-12-2025 lampu sudah terpasang namun akan dipindah diatas display dan menempel tembok saja, karena lampunya menyebar dan tidak fokus pada produk.
- 16-12-2025 wall deco daun warna warni yang diatas area indilabel dicopot dan dipindah ke sebelah selatan. Ikan bulat dipindah ke area pameran. Karena lebih minimalis dan masuk ke area pameran.

Jadwal (opsional)

- 4 Desember 2025 berkunjung ke rumah Zaky untuk wawancara dan take foto profil Zaky

Lampiran (opsional)

- Daftar dokumen yang dibutuhkan project

Revisi #4

Dibuat 5 Desember 2025 09:52:56 oleh eka.nur

Diperbaharui 3 Januari 2026 01:35:38 oleh eka.nur