

# Arsip - Barang development

- Orang Utan (di mas Habib)
- Kepala Rusa
- Ten Thousand Feathers (finishing)
- OL-691fbd6c Singa solo berdumpal
- Wall deco manta L M S
- Wall Deco burung phoenix (Finishing Supri)
- Banteng colossus wall deco
- Kepala Singa wall deco (ETA masuk cuci poles 9 Februari 2026)
- Finishing Bakaran
- Gorila Cubis Tekstur (Mentah di Argana)
- Sampel Laser TIG
- Kuda Tembaga Pipa (Finishing)
- Tablet Writer - alumunium (Mas Habib)
- Patung Singa (Solo) (Finishing)
- Daur Ulang Produk
- Kuda Cobaltre
- Torosto Bull (cor habib)
- Walking Angel (Follow Up Mbak Sofia)
- Horse Pack Phillip (antri model)
- Eksperimen Anyam Serabut
- Sample Warna bu vero finishing

# Orang Utan (di mas Habib)

## Ringkasan 5w + 1h

- what/apa: Membuat patun orang hutan [Wild Wisdom]
- where/dimana: Timboel Produksi
- when/kapan: Desember
- who/siapa: Produksi
- why/mengapa: Untuk barang baru IFEX 2026
- how/bagaimana:

## Checklist

- Simulasi kenur (4 november 2025) Pak Qirun
  - Barang di studio potret
- revisi model (10 Desember 2025)
  - Model mini ukuran terpanjang 60 cm
    - Rangkai bondan (12-1-2026)
  - Model besar ukurang terpanjang 180 cm
- Repro 3d model besar (jadi 16 Februari 2026)
  - Model mini
  - Model besar
    - kurang print bagian area kepala dan kepala
  - revisi jari tangan dan jari kaki untuk tali
- cor alumunium

## Catatan Keputusan

Pak Qirun 10-2-26

- Kirim ke Habib badan dulu, kepala menyusul

# 1330 2025-11-03

- finishing pakai tali
  - Disimulasikan menggunakan model kecil menggunakan kenur
- jari tangan yang ke atas dan jari kaki yang paling bawah harus dibuat jadi lubang untuk tali supaya tidak lepas

## Jadwal (opsional)

- Jadwal aktivitas penting + tanggal deadline
- Format: nama kegiatan, YYYY-MM-DD

## Lampiran (opsional)

- OL-691FBD6C
- [link OL](#)

# Kepala Rusa

## Ringkasan 5w + 1h

- what/apa: Wall Deco kepala rusa [Serene Stag]
- where/dimana: Timboel Produksi
- when/kapan: 12 Nov 2025 (3 Minggu dari 22 Oct)
- who/siapa: Dikerjakan oleh Margono & Team
- why/mengapa: Dibuat untuk kebutuhan wall deco pameran IFEX 2026
- how/bagaimana: Menggunakan cetakan yg sudah da "SPS-083EA7B7-SS/ Silver Peak Stag"

## Checklist

- Proses anyam
  - 8-11-2025 Pak Qirun dan Pak Parno cek simetris
- Tanggal 10 November ready untuk didisplay (Cek ke tengah apakah sudah beres belum, kirim ke tanli)
  - Hutang bracket, kirimt anggal 14 November

## Catatan Keputusan

- Tanggal Keputusan, keputusan yang diambil apa, kenapa keputusan diambil

## Jadwal (opsional)

- Jadwal aktivitas penting + tanggal deadline
- Format: nama kegiatan, YYYY-MM-DD

## Lampiran (opsional)

- OL-AEC39593

- [Link OL](#)

# Ten Thousand Feathers (finishing)

## Ringkasan 5w + 1h

- what/apa: Patung merak
- where/dimana: timboel
- when/kapan: **CUT OFF TANGGAL 1 DESEMBER 2026**
- who/siapa: Magistyo
- why/mengapa: Butuh barang baru untuk IFEX
- how/bagaimana: -

## Checklist

- model nangkring (ten thousand feathers)
  - Antrian terbaru setelah maket bull-nya ODE Design
  - PIC merak Pak Gomar
  - Badan banding total: 1:4
- Mentah
  - Tenthousand feathers dimoulding resin
    - tinggi stand merak 124 cm
  - Standee pohon revisi
    - referensi pakai bonsai, telah print 12-1-2026
  - Cor Alumunium
- Rangkai
- Finishing
- Packsing
- Delivery

# Catatan Keputusan

## Magistyو Pak Qirun 12-1-2026

- Magis suka gaya standee seperti berikut



INNER GROWTH  
— CENTER —

# 5-1-2026

- Tambahan standee Ten Thousand Feathers berupa patung batang kayu
- Batang kayunya tampilannya tidak ada bekas cabang dipotong atau bekas potongan, dibuat natural
- Bagian bekas potongan diganti jadi ranting natural

# 31-12-2025 Magisty dan Pak Gomar

Merak nangkring (Ten-thousand Feathers)

- Nambah aksen crwil criwil bulu di ujung ekor



- Ekor nempel tanah sebagai penyangga patung
- Tiang merak
  - Cor alumunium, bentuknya dibuat aksen kayu.
- Ekor bagian dalam ten thousand feathers diberi aksen garis tambahan untuk detail
- ten thousand feathers akan direpro resin dulu, lalu diamankan. Model tiang kayu akan dibuat setelahnya.
- Repro alumunium

## 23-12-2025 Magistyo

- Merak nangkring diresin
- Naufan: bagian ekor depan dikasih detail juga. 50 persen dari detail belakang.

## (25-11-2025)

- Merak yang dibuat adalah yang lurus nyebar di tanah dan tegak berdiri

## Jadwal (opsional)

- Jadwal aktivitas penting + tanggal deadline
- Format: nama kegiatan, YYYY-MM-DD

## Lampiran (opsional)

- Daftar dokumen yang dibutuhkan kan project

# OL-691fbd6c Singa solo berdumpal

## Ringkasan 5w + 1h

- what/apa: patung mini singa solo dengan base [Lion Stride Sculpture]
- where/dimana: timboel
- when/kapan: Desember 2025
- who/siapa: Margono
- why/mengapa: barang baru IFEX
- how/bagaimana: Buat model dumpal untuk komplemen singanya

## Checklist

- Repro Dumpal
  - model
  - cor habib
  - finishing

## Catatan Keputusan

- Tanggal Keputusan, keputusan yang diambil apa, kenapa keputusan diambil

## Jadwal (opsional)

- Jadwal aktivitas penting + tanggal deadline
- Format: nama kegiatan, YYYY-MM-DD

# Lampiran (opsional)

- Daftar dokumen yang dibutuhkan project

# Wall deco manta L M S

## Ringkasan 5w + 1h

- what/apa: wall deco ikan pari 3 ukuran
- where/dimana: timboel
- when/kapan: Desember 2025
- who/siapa: Margono dan Magis
- why/mengapa: barang baru IFEX
- how/bagaimana: REC

## Checklist

- Rebro Manta
  - model komplit di tanggal 1 November 2025 (3 model)
  - Rebro 3d print oleh Egi
- brief teknik rec terbaru ke mas dwi
  - Pakai tambahan 2 teknik
    - Dikasari pakai amplas
    - dibolongi pakai bor
  - Mulai 27 november 2025
- Resin
  - tekstur air Kadek (cek di Tanli)
  - Warna finish black silver
- Rangkai
- Finshing
  - feedback
    - permukaannya kasar, mletot mletot terutama di tepi
    - pemasangan wingclip nanti didesain dengan konsep dari Sofia dan Magis
- Delivery
  - ((Pak Qirun) Bikin harga dan hangtag

# Catatan Keputusan

1330 2025-11-03

- Model 1, dari ujung kepala hingga pangkal ekor 80 cm
- model 2, dari ujung kepala hingga pangkal ekor 60 cm
- model 3, dari ujung kepala hingga pangkal ekor 50 cm

## Jadwal (opsional)

- Jadwal aktivitas penting + tanggal deadline
- Format: nama kegiatan, YYYY-MM-DD

## Lampiran (opsional)

- OL-691fbd6c
- [Link OL](#)

# Wall Deco burung phoenix (Finishing Supri)

## Ringkasan 5w + 1h

- what/apa: burung phoenix cubism direpro jadi REC [Ember Reign]
- where/dimana: timboel
- when/kapan: Desember 2025
- who/siapa: Mas Margono
- why/mengapa: barang baru IFEX 2026
- how/bagaimana: teknik REC

## Checklist

- reknik REC model baru dibrief ke mas dwi
- Printing proses
  - per 1-12-2025 belum selesai di Egi
- Finishing
  - Menghaluskan tambalan perut Mas Dwi
  - Mas Dwi proses pakai metode lubang
    - cari orang untuk garap bracket elang e
      - Reza
    - (Naufan bikin bracket dulu untuk acuan rumah bracketnya)
  - Sofia: finish smooth, glossy, champagne gold (referensei ke supri dan sofia)
  - tambah referensi warna champagen pilihan ke sini
  - Gudang minta tolong pak wakijo cari sisa plat lebih dari 20x30, tebal 3 mm jumlah 2 pcs

## Catatan Keputusan

# Mengerjakan rumah bracket punggung phoenix

- Akan dioper ke Reza sekalian mengerjakan stress test pisau untuk bikin rumahnya
- Solarnya habis akan diantrikan. Besok tanggal 20 Januari bisa minimal setengah hari

## Jadwal (opsional)

- Jadwal aktivitas penting + tanggal deadline
- Format: nama kegiatan, YYYY-MM-DD

## Lampiran (opsional)

- OL-691fbd6c
- Referensi warna:





# Banteng colossus wall deco

## Ringkasan 5w + 1h

- what/apa: walldeco banteng colosal [Horned Colossus]
- where/dimana: timboel produksi
- when/kapan: 8 Dec 2025 (6 minggu dari 27 okt)
- who/siapa: Mas Margono dan produksi
- why/mengapa: barang baru IFEX 2026
- how/bagaimana: menggunakan mould "BSC-5E7AD1DB-SS/ banteng kolosal" untuk anyam (Margono Oktober 2025)

## Checklist

- pakai pipa stainless 201 sisa pembelian tahun lalu untuk kejar dapat sampel visual (Magis, 22-16-2025)
- Mentah
- Rangkai
- Finishing
  - [c] Berat 58 kg, Pak Qirun menyarankan untuk tidak dijadikan wall deco. Akan dibuatkan standee dengan base
  - [c] Pak Qirun: tes beban bracket 20x30 (2 desember 2025)
    - Perbaiki
- Delivery
  - Bikin ID dan harga untuk stock Tanli

## Catatan Keputusan

- akan dibuat wall deco karena lebih bagus estetikanya
- Pak Qirun: mencoba kekuatan bracket 20x30 untuk menahan beban 100 kg agar memastikan yang gagal bukan bracketnya, tapi temboknya

# Jadwal (opsional)

Jadwal aktivitas penting + tanggal deadline

Format: nama kegiatan, YYYY-MM-DD

# Lampiran (opsional)

- OL-CB4F35F2

- [Link OL](#)

# Kepala Singa wall deco (ETA masuk cuci poles 9 Februari 2026)

## Ringkasan 5w + 1h

- what/apa: membuat model baru kepala singa
- where/dimana: timboel
- when/kapan: 6 minggu dari 21 Oktober 2025
- who/siapa: Margono - Produksi
- why/mengapa: untuk IFEX 2025
- how/bagaimana: menggunakan mould singa colossal (Mas Margono) supaya lebih wah (22-10-2025)

## Checklist

- potong pipa stainless 201 (Magis 22-10-2025) untuk sampel visual
- Proses
  - Pak Qirun minta las muka dulu untuk dilihat seberapa banyak bagian rambut yang perlu dianyam
    - Untuk mengurangi berat dan ukuran
  - rangkai (kurang beberapa larik rambut sebelum cuci)
    - Per 15-12-2025 Pak Qirun menambahi rambut singa dengan cara membedah pipa di rambut singanya
      - per 29-12-2025 sudah bisa dicek (**SUDAH OKE < LANJUT GARAP DAN FINISHING**)
  - finishing
    - Berat 50 kg. Pak Qirun merasa tidak disarankan untuk dijadikan wall deco karena sangat berat. Akan dibuatkan standee dengan base

- Perbaiki dan finishing ulang (per 19-1-2026 sudah digarap) [contoh checklist]: # (confirm design, model kecil, dp, produksi model)

# Catatan Keputusan

## Diskusi 1330 xx-12-2025

### Pak Qirun

- Pak qirun meminta Logam untuk membedah rambut singanya untuk memekarkan rambutnya

## Jadwal (opsional)

- Jadwal aktivitas penting + tanggal deadline
- Format: nama kegiatan, YYYY-MM-DD

## Lampiran (opsional)

- OL-691fbd6c

# Finishing Bakaran

## Ringkasan 5w + 1h

- what/apa: Pak Kirun minta Mas Maryanto mengembangkan finishing bakaran
- where/dimana: Timboel
- when/kapan: 14 oktober 2025 - 21 Oktober 2025
- who/siapa: Maryanto
- why/mengapa: variasi baru finishing pot
- how/bagaimana:

## Checklist

- Submit hasil pengembangan
  - Ditunda: Mas Maryanto dioper ke Ali Hanafi
    - Pak Qirun: sudah selesai 6 pcs (per 8-12-2025)

## Catatan Keputusan

- Tanggal Keputusan, keputusan yang diambil apa, kenapa keputusan diambil

## Jadwal (opsional)

- Jadwal aktivitas penting + tanggal deadline
- Format: nama kegiatan, YYYY-MM-DD

## Lampiran (opsional)

- Daftar dokumen yang dibutuhkan kan project



# Gorila Cubis Tekstur (Mentah di Argana)

```
---
nama: Project Development
type: custom_order
status: baru
dibuat: 2025-10-27
deadline: 2025-11-27(4 Minggu setelah terbit)
---
```

## Ringkasan 5w + 1h

- what/apa: Membuat gorila tekstur bahan cor alu [Ape of Ages]
- where/dimana: timboel produksi
- when/kapan: 4 Minggu setelah tanggal 27 Oktober 2025
- who/siapa: Magisty
- why/mengapa: barang baru IFEX 2026
- how/bagaimana: model lewat fastwork, cor lewat habib

## Checklist

- Print 3d ukuran besar, FULL
  - sampel visual kepala dan tangan terlebih dahulu 30 oktober 2025
    - Repro mal kepala gorila untuk molding anyam kawat
      - mal dicorkan di mas habib sekalian untuk bikin cor kepala
        - Cor ulang mal kepala karena ams habib salah bikin
          - 12-1-2026 ternyata, perlu bikin model jadi dulu, lalu di mal resin untuk bikin cangkang karena untuk detailnya gak ketemu bagian dalamnya. Mal 3d bagian dalamnya kurang mbentuk mukanya

Pak Qirun: Kalau kubis, anyam kawat kurang rapi dan tajam karena bahannya kawat

Repro alumunium untuk tangan gorila

Tangan bisa kirim ke mas habib untuk cor

Tangan alumunium proses di Mas Margono

Target selesai mal cor 3d 3 Januari

(19-1-2026) Kehilangan 2 keping bagian badan. Tangan sudah kirim ke Habib

Mentah

Cor Habib (masuk mas margono Sabtu)

Rangkai

Finishing

Delivery

# Catatan Keputusan

## Diskusi 3-12-2025

- Magisty: sisa komponen gorila yang belum diproses, akan dirangkai menggunakan las MIG dari belakang. Jika hasil eksperimen bagus, akan di brazing/patri. Kalau tidak bagus, lanjut MIG karena untuk mencoba mengaplikasikan teknik brazing untuk menghilangkan garis las.
- Brazing pakai hasil cor bolpen 30 cm sebagai feeding rod. (Naufan)

## Diskusi 1330 2025-11-18

- Material kawat: fokus untuk membuat produk barang kawat yang tanpa rangka dalam
- Material alumunium: Mas Margono sampel bagian alumunium natural hasil cor dan setelah lorek/garis

•

## 1330 27-10-2025

- bikin pakai bahan kawat dengan pola mengikuti cubis dan teksturnya gorila

# Jadwal (opsional)

- Jadwal aktivitas penting + tanggal deadline
- Format: nama kegiatan, YYYY-MM-DD

# Lampiran (opsional)

- Foto model



- OL-78D26D9E
- Link OL

# Sampel Laser TIG

---

nama: Sampel\_Las\_TIG

type: pengembangan # custom\_order | perintah\_kerja | pengembangan

status: selesai # baru | progress | selesai

dibuat: 2025-08-

deadline: 2025- # deadline di tentukan oleh penerima proyek

---

## Ringkasan Adiksimba

- apa: Kemampuan las plat Timboel
- dimana: Black Silver
- kapan: Agustus 2025
- siapa: Mas Margono (Timboel Logam), Pak Eko Purwadi (Vendor laser TIG)
- mengapa: Sampel yang dibuat oleh Black Silver warping, las tidak rapi, mirror stainless hilang dan belang
- bagaimana: Membeli jasa dan material dari Pak Eko Purwadi sebagai sampel untuk Mas Margono belajar dan replikasi teknik. Sampel adalah tetrahedron dan sampel TIG sudut.

## Checklist

- Mas Margono mencoba replikasi hasil las seperti kualitas sampel Pak Eko
- Nyoba mesin TIG di gudang karantina
- Mencari material untuk las TIG (Naufan kontak Pak Tri Suliko 085894407956)
- Cari kontak guru SMK (Menghubungi Bu Cecil untuk cari kontak pengajar TIG)

## Jadwal

- 30 November 2025, batch 1 replikasi las TIG Mas Margono

# Kuda Tembaga Pipa (Finishing)

## Ringkasan 5w + 1h

- what/apa: Membuat kuda tembaga pipa skala 1:1
- where/dimana: Timboel
- when/kapan: HOLD (Nunggu dana pengembangan)
- who/siapa: Magisty
- why/mengapa: Untuk flagship item IFEX 26
- how/bagaimana: PIC Mas Margono, produksi di rumah

## Checklist


- Bikin OL (Arie)
- Pengadaan material (Pak Qirun dan Naufan)
  - pipa sekitar 50 pcs (25 juta estimasi)
    - Estimasi Pak Qirun (dikonfirmasi resep) 20 juta untuk pipa (Cakra Logam)
      - INFO DARI MBAK WAHY: total pembelian 70 juta untuk material
      - es timasi materiel
        - Pipa tembaga 210 meter (50 pcs x 6 meter)
          - (Mbak Murti) Akan diajukan 2-12-2025 -> gak tembus
        - Patri tembaga sekitar 5 kg
        - Flux
      - Diambil ke boyolali 12-1-2026
  - Mentah
    - Sudah mengajukan memo potong ke Purchasing
  - Rangkai
  - Finishing (kemungkinan masuk finishing tanggal 14 Februari 2026)

Delivery

# Catatan Keputusan

19-02-2026 Magistyo - Finishing

- Target finishing seperti pada gambar :



Bronze - Wikipedia

Visit >

# Menghitung Pipa 14-1-2026 Pak Qirun Mas Margono

- Pipa tembaga 40 pcs untuk kuda kecil turah, tapi Kuda besar kurang
- Kalau mau bikin besar, kemungkinan akan later than 7 february 2026
- Potong pipanya tunggu setelah kebutuhan terpenuhi biar sekalian
- Pakai model Walking Horse (bukan turn head)
- Jadinya 52 pcs untuk bikin Walking Horse, target selesai 14 Februari 2026

## Jadwal (opsional)

- Jadwal aktivitas penting + tanggal deadline
- Format: nama kegiatan, YYYY-MM-DD

## Lampiran (opsional)

- Daftar dokumen yang dibutuh kan project

# Tablet Writer - aluminium (Mas Habib)

## Ringkasan 5w + 1h

- what/apa: Tablet Writer patung
- where/dimana: PT Timboel
- when/kapan: Sebelum IFEX
- who/siapa: Magisty
- why/mengapa: Untuk produk baru IFEX
- how/bagaimana: Buat 3d model, lalu produksi

## Checklist

- Model
  - Bikin OL (ke Mas Arie)
  - Ngitung ukuran skala (Naufan)
  - Repro 3d (Selesai 20-Feb-2026)
    - Basenya dipotong agar kakinya menyentuh lantai secara langsung
- Mentah
- Rangkai
- Finishing
- Delivery [contoh checklist]: # (confirm design, model kecil, dp, produksi model)

## Catatan Keputusan

Diskusi 1330 24-11-2025

- Alumunium, ukuran palet 1200x800 mm
  - Ukuran lantai barang 95x69x154 cm.

## Jadwal (opsional)

- Jadwal aktivitas penting + tanggal deadline
- Format: nama kegiatan, YYYY-MM-DD

## Lampiran (opsional)

- OL-EA270F88
- [Link OL](#)

# Patung Singa (Solo) (Finishing)

## Ringkasan 5w + 1h

- what/apa: Untuk IFEX 2026.
- where/dimana: Di develop di area black silver.
- when/kapan: untuk IFEX 5-8 Maret 2026.
- who/siapa: Dibuat oleh tim kreatif.
- why/mengapa: Untuk menambah stok barang baru.

## Checklist

- Model
  - (CANCEL karena terlalu susah dan mahal) Revisi model oleh Dwi dan Rahmat
  - Buat cetakan muka untuk moulding stainless
- Mentah
  - Potong pipa 3/8 inchi 304 stainless
    - 50 ukuran panther
    - 20 ukuran 2 cm
  - Rangkai anyam stainless steel
  - base kayu tempel UD ARA
    - range ukuran 3 meter. Pak Romadhon akan dipinjami mal resin untuk estimasi barang
- Rangkai
- Finishing
- Delivery

# Catatan Keputusan

## Catatan 9 Desember 2025

- Produksi patung baru berbentuk singa.
- Model diambil dari singa solo dengan perubahan pose.
- Bentuk wajah memakai model wajah terakhir, yang tidak jadi dipakai untuk Singa Solo bu Indah.
- Pose kaki dan bentuk ekor diubah (gambar akan dilampirkan).

## Jadwal (opsional)

- Jadwal aktivitas penting + tanggal deadline
- Format: nama kegiatan, YYYY-MM-DD

## Lampiran (opsional)

- Daftar dokumen yang dibutuhkan kan project

# Daur Ulang Produk

## Ringkasan 5w + 1h

- what/apa: daur ulang produk yang sudah lama
- where/dimana: tanli dan gudang
- when/kapan:
- who/siapa: Sofia
- why/mengapa: untuk menghemat dana bahan baku
- how/bagaimana: maka menggunakan produk yang sudah lama tidak laku digunakan sebagai bahan

## Checklist

- list produk yang sudah lama tidak laku
- list produk di gudang yang bisa didaur ulang

## Catatan Keputusan

- Tanggal Keputusan, keputusan yang diambil apa, kenapa keputusan diambil

## Jadwal (opsional)

- Jadwal aktivitas penting + tanggal deadline
- Format: nama kegiatan, YYYY-MM-DD

## Lampiran (opsional)

- Daftar dokumen yang dibutuhkan kan project

# Kuda Cobaltre

## Ringkasan 5w + 1h

- what/apa: Produk Baru Kuda Cobaltre dengan material Aluminium
- where/dimana: IFEX
- when/kapan: deadline 7 Februari
- who/siapa: Sofia
- why/mengapa: Untuk memenuhi permintaan kuda gagah yang tidak menunduk
- how/bagaimana: Buat Patung kuda dengan Base

## Checklist

- Model
  - Maket (pose sudah oke, diminta lanjut ke model besar untuk mempercepat proses)
  - Model besar (estimasi 22 Januari 2025)
    - proporsi ikut turn head horse/surveyor/kuda timboel supaya seragam dengan line kuda Timboel
- Mentah
  - Cor / Cetak Aluminium
  - Base Kayu
    - Alternatif base aluminium
- Finishing
- Packing
- Delivery

## Catatan Keputusan Magisty 1330

- Gambar sebagai acuan Pose saja

- Kuda dibuat berotot



## Catatan Keputusan Sofia 5 Januari

- Buat proporsi kuda sesuai proporsi kuda Timboel
- Revisi langsung besar agar ga mindon gaweni, badan kurang panjang
- Base tetap dibuat cetakan, namun untuk yang pertama dibuat kayu dulu
- Patung dan Base-nya knock-down
- Mulutnya mingkem saja

- Maket pertama sebelum revisi :



# Jadwal (opsional)

- Jadwal aktivitas penting + tanggal deadline
- Format: nama kegiatan, YYYY-MM-DD

# Lampiran (opsional)

ng)

# Torosto Bull (cor habib)

## Ringkasan 5w + 1h

- what/apa: Terinspirasi Request Vidal
- where/dimana: Timboel Tanli
- when/kapan: January
- who/siapa: Vidal / Timboel Marketing
- why/mengapa: Membuat sample barang dengan referensi Vidal
- how/bagaimana: Memprocess barang development

## Checklist

- Print sampel
  - Kakinya patah, submit on next 1330 12-1-2026
- Mentah
- Rangkai
- Finishing
- Packing


## Catatan Keputusan

### Magis dan Pak Qirun - 17/3/26

- rangkai di pabrik Naufan
- Cek step rangkai, cocokan dengan draft SOP rangkai 3d print
- isian tidak diproduksi. alasan : untuk mempermudah produksi.

### Naufan - Ukuran Skala Banteng Torosto - 24/2/26





# Jadwal (opsional)

- Jadwal aktivitas penting + tanggal deadline
- Format: nama kegiatan, YYYY-MM-DD

# Lampiran (opsional)

- Sample Model Banteng:



# Walking Angel (Follow Up Mbak Sofia)

## Ringkasan 5w + 1h

- what/apa: patung baru dari seri Dreamer Angel
- where/dimana:
- when/kapan: IFEX
- who/siapa: Mas Magis
- why/mengapa: Untuk menambah varian dreamer angel
- how/bagaimana: Referensi posisi seperti gambar terlampir, namun karakter figur seperti dreamer angel.

## Checklist

- Fastwork (proses di Saftea)
- molding
- Cor
- rangkai

## Catatan Keputusan

- Tanggal Keputusan, keputusan yang diambil apa, kenapa keputusan diambil

## Jadwal (opsional)

- Jadwal aktivitas penting + tanggal deadline
- Format: nama kegiatan, YYYY-MM-DD

# Lampiran (opsional)

- Daftar dokumen yang dibutuhkan project





# Horse Pack Phillip (antri model)

## Ringkasan 5w + 1h

- what/apa: Membuat patung relief kuda baru
- where/dimana: PT Timboel
- who/siapa: Request Mas Magis
- how/bagaimana: Modifikasi relief kuda Ali Hanafi

## Checklist

- Langkah langkah utama yang harus diselesaikan

## Catatan Keputusan

- Tanggal Keputusan, keputusan yang diambil apa, kenapa keputusan diambil

## Jadwal (opsional)

- Jadwal aktivitas penting + tanggal deadline
- Format: nama kegiatan, YYYY-MM-DD

## Lampiran (opsional)

- Referensi foto



- a

# Eksperimen Anyam Serabut

## Ringkasan 5w + 1h

- what/apa: Eksperimen Anyam Serabut
- where/dimana: PT Timboel
- when/kapan: 25/3/26 - selesai
- who/siapa: Pak Margono
- why/mengapa:
- how/bagaimana:

## Checklist

- Langkah langkah utama yang harus diselesaikan

## Catatan Keputusan

### Pak Margono - Anyam Tangan - 25/3/2026

- eksperimen anyam tangan orang renang
- PIC : mas margono, mas rahmat, mas reza

## Jadwal (opsional)

- Jadwal aktivitas penting + tanggal deadline
- Format: nama kegiatan, YYYY-MM-DD

## Lampiran (opsional)

- Daftar dokumen yang dibutuhkan project

# Sample Warna bu vero finishing

## Ringkasan 5w + 1h

- what/apa: Sampel warna bu vero
- where/dimana: Timboel finishing
- when/kapan: DL 18 april 2026
- who/siapa: bu Veronica +62 852-9003-1814
- why/mengapa: Customer bu Vero minta sampel warna fisik
- how/bagaimana: Sampel warna dikirim ke alamat di Jepara dengan ongkir ditanggung oleh bu Veronica

## Catatan Keputusan

(17/04/2026) Sampel warna jadi

Sampel warna sudah jadi, bu Vero sudah diberi info bahwa cakupan warna yang bisa diproduksi hanya dari sampel yang dibuat. Selain dari warna sampel maka tidak bisa diproduksi.



(14/04/2026) sample warna bu vero yang akan digunakan berukuran 10x10 cm, sample yang digunakan seperti pada pada gambar, nanti akan dipotong

