

# Finishing Bakaran

## Ringkasan 5w + 1h

- what/apa: Pak Kirun minta Mas Maryanto mengembangkan finishing bakaran
- where/dimana: Timboel
- when/kapan: 14 oktober 2025 - 21 Oktober 2025
- who/siapa: Maryanto
- why/mengapa: variasi baru finishing pot
- how/bagaimana:

## Checklist

- Submit hasil pengembangan
  - Ditunda: Mas Maryanto dioper ke Ali Hanafi
    - Pak Qirun: sudah selesai 6 pcs (per 8-12-2025)

## Catatan Keputusan

- Tanggal Keputusan, keputusan yang diambil apa, kenapa keputusan diambil

## Jadwal (opsional)

- Jadwal aktivitas penting + tanggal deadline
- Format: nama kegiatan, YYYY-MM-DD

## Lampiran (opsional)

- Daftar dokumen yang dibutuhkan kan project
-

Revisi #4

Dibuat 14 Oktober 2025 07:47:00 oleh fadhilanaufan

Diperbaharui 8 Desember 2025 07:07:08 oleh fadhilanaufan