

Kuda Tembaga Pipa (Finishing)

Ringkasan 5w + 1h

- what/apa: Membuat kuda tembaga pipa skala 1:1
- where/dimana: Timboel
- when/kapan: HOLD (Nunggu dana pengembangan)
- who/siapa: Magisty
- why/mengapa: Untuk flagship item IFEX 26
- how/bagaimana: PIC Mas Margono, produksi di rumah

Checklist


- Bikin OL (Arie)
- Pengadaan material (Pak Qirun dan Naufan)
 - pipa sekitar 50 pcs (25 juta estimasi)
 - Estimasi Pak Qirun (dikonfirmasi resep) 20 juta untuk pipa (Cakra Logam)
 - INFO DARI MBAK WAHY: total pembelian 70 juta untuk material
 - es timasi materiel
 - Pipa tembaga 210 meter (50 pcs x 6 meter)
 - (Mbak Murti) Akan diajukan 2-12-2025 -> gak tembus
 - Patri tembaga sekitar 5 kg
 - Flux
 - Diambil ke boyolali 12-1-2026
 - Mentah
 - Sudah mengajukan memo potong ke Purchasing
 - Rangkai
 - Finishing (kemungkinan masuk finishing tanggal 14 Februari 2026)

Delivery

Catatan Keputusan

19-02-2026 Magistyo - Finishing

- Target finishing seperti pada gambar :



Bronze - Wikipedia

Visit >

Menghitung Pipa 14-1-2026 Pak Qirun Mas Margono

- Pipa tembaga 40 pcs untuk kuda kecil turah, tapi Kuda besar kurang
- Kalau mau bikin besar, kemungkinan akan later than 7 februari 2026
- Potong pipanya nunggu setelah kebutuhan terpenuhi biar sekalian
- Pakai model Walking Horse (bukan turn head)
- Jadinya 52 pcs untuk bikin Walking Horse, target selesai 14 Februari 2026

Jadwal (opsional)

- Jadwal aktivitas penting + tanggal deadline
- Format: nama kegiatan, YYYY-MM-DD

Lampiran (opsional)

- Daftar dokumen yang dibutuh kan project

Revisi #22

Dibuat 18 November 2025 07:43:41 oleh fadhilanaufan

Diperbaharui 16 Maret 2026 03:30:28 oleh fadhilanaufan