

Pembuatan pagar tanaman tanli

Ringkasan 5w + 1h

- what/apa: anjang-anjang
- where/dimana: depan tanli
- when/kapan: Mas Bondan dan Naufan koordinasi pengadaan anjang-anjang dibulan agustus, (wa dan ketemu langsung)
- who/siapa: Mas Bonda request ke Mas Naufan
- why/mengapa: agar tanaman tidak nglembreh-nglembreh
- how/bagaimana:

Checklist

- Mas Naufan dan Mas Bondan mengukur ke tanli, disesuaikan dengan tanaman
- Ngukur PLT di Tanli nggo pertimbangan 10-12-2025
- proses produksi anjang-anjang pagar (estimasi mulai 21 Desember 2025)
 - pending material

Catatan Keputusan

Pak Qirun Mas Magis Naufan 30-12-2025

- Bagian fasad samping ATM tidak diisi tanaman
- Bagian fasad samping timur yang tidak ada tanamannya bisa dikasih alang-alang
- Pastikan pagar hanya cover tanaman alang-alang

Diskusi Pak Qirun Pak Tembong 17-12-2025


- Dibuat pagar depan belakang saja untuk menghalau alang alang keluar dari area

Jadwal (opsional)

- Jadwal aktivitas penting + tanggal deadline
- Format: nama kegiatan, YYYY-MM-DD

Lampiran (opsional)

- Hasil ukur perimeter



Revisi #10

Dibuat 9 Desember 2025 07:00:53 oleh tito

Diperbaharui 15 Januari 2026 03:32:36 oleh fadhilanaufan