

# Penghijauan Timboel 2026

---

nama: hijau\_timboel\_2025 Tembong

type: custom\_order # custom\_order | perintah\_kerja | pengembangan

status: baru # baru | progress | selesai

dibuat: 2025-09-02

deadline: 1 bulan setelah dana pengembangan terkumpul # deadline di tentukan oleh penerima proyek

---

## Ringkasan Adiksimba

- apa: Penghijauan kawasan Timboel
- dimana: di fase 1, fase 3, pintu gudang utara, dan fase 2
- kapan: Setelah dan pengembangan terkumpul
- siapa: Pak Qirun dan Pak Arbai (08974844989)
- mengapa: Setelah pembangunan, lingkungan Timboel jadi gersang
- bagaimana: Penanaman pohon di fase 3, dan tanaman rambat di fase 1

## Keputusan

### 1330 14-1-2026

- Raised bed di fase dua dicancel karena mahal dan akan dioper dananya ke proyek lain

### Pak Qirun 10-1-2026

- Tanaman ramban disehatkan dulu baru ditempel ke railing
- Raised bed ditunda, oper dana ke kamar poles dan proyek lain

### Pak Qirun dan mas Magis 30-12-2025

- Pot pindah kesisi tepi lantai produksi (ke arah timur)
- Pak Qirun: pot e bikin per kolom supaya seragam.
- Pembuangan air bisa langsung ke kali

## Diskusi Mbak Wahyu Mbak Murit dan naufan

- Bujet untuk penghijauan tinggal 6,7 juta karena sudah dipakai untuk pembelian wire mesh pohon dll

### 1330 1-12-2025

- Mbah Tembong garap fase rambatan dulu, garap pot di samping gudang

### Pak Kirun 13/5/26

- Buat rambatan tanaman di pintu barat gudang menggunakan:

1. besi esser sisa
2. rd besi 2.0 dari stock
3. japan red cutting dari stock



# Checklist

- Kontak Pak Arbai untuk koordinasi mengenai tanaman yang dibutuhkan
- Koordinasi dengan Mbak Wahyu untuk Dana
- Mempersiapkan daftar belanja
  - fase 1
- Belanja proyek
  - fase 1
- Pembangunan infrastruktur dan penanaman tanaman
  - Fase 3: ada 3 jogangan untuk tanaman. Dikasih pohon sesuai dengan ukuran jogangan. Wajib hijau, tidak merusak lantai
    - sudah isi 1
  - Fase 1: tanaman rambat fokus sebagai teduhan Kantor Pak Qirun. Sirih belanda untuk depan Pak Qirun
    - Bentuknya adalah papan wiremesh dengan bingkai holo untuk strukturnya karena untuk mengurangi resiko mengayun
    - bikin bingkai dulu dari holo (pakai bekas booth IFEX 2024)
    - wiremesh beli yang paling kecil kotaknya
      - diameter kotak 5x5 cm
      - m450 260000 2 lemabr dulu untuk cover 1 kolom depan Pak Qirun
    - Pak Qirun: nunggu tanaman lebat dulu baru dipasang ke railing
  - Dinding gudang barat: tanaman rambat seperti di Champa (depan bar)

---

Revisi #26

Dibuat 2 September 2025 08:33:31 oleh fadhilanaufan

Diperbaharui 13 Mei 2026 03:22:48 oleh Fifi gudang