

Project Development Tyas

Ringkasan 5w + 1h

- what/apa: PT Timboel ingin memiliki lebih banyak koleksi bentuk pot/vas <60cm baru dengan cara memberikan development ke Tyas (seniman sekitar)
- where/dimana: PT Timboel
- when/kapan: Kamis, 12 Februari 2026
- who/siapa: Tyas
- why/mengapa: Untuk memperbanyak koleksi bentuk pot/vas baru <60cm berbahan gerabah/tanah liat di PT Timboel
- how/bagaimana: Tyas membuat berbagai sampel bentuk pot/vas baru <60cm

Checklist

- desain bentuk
- produk bentuk jadi
- produk dipilih
- produk sudah dikirim kembali yang 8pcs (untuk yg dibuat SML dan yg tidak dipilih), 3pcs di gudang untuk dibuat cetakannya.
- memberikan 3pcs pot ke tim modeling
- memberikan 4 model dengan ukuran SML ke tim modeling (total 12pcs)

Catatan Keputusan

30 April 2026

Tyas konfirmasi tidak dapat menyelesaikan karya untuk didisplay akhir April. Sehingga sesuai dengan konsekuensi, produk Tyas akan berhenti display dan dikembalikan lebih dulu.

28 April 2026 Mas Magis, Mba Sofi & Eka

- tentukan value produk Tyas (pot dengan bentuk baru) yang terjual dalam 3 bulan, sehingga Timboel bisa lanjut development dengan Tyas lagi.

27 April 2026 3pcs pot Tyas sudah diantar



23 April 2026 9pcs pot Tyas sudah diambil



13 April 2026 molding pot Tyas 3pcs
sudah jadi




Eka ke tim model: buat moulding pot Tyas
3 pcs (08/04/2026)



Mas Magis, mba Sofia dan Eka

Nama-nama pot yang dibuat :



31 Maret 2026 Mba Sofia, Eka dan Tyas

1. Untuk produk nomor 3 tolong dibalancekan kanan kirinya agar tidak jomplang.
2. Memastikan jangka replacement 6 bulan atau 1 tahun untuk Tyas.
3. Tyas ditawarkan 100k/pcs untuk pembuatan ukuran yang S, M dan L. Jika tidak mau, maka kita ambil ukuran yang sudah jadi aja. Namun tanggal 1 April 2026 Tyas konfirmasi oke dengan tawaran tersebut.

14 Maret 2026 Mas Magis, mba Sofia dan Eka

1. Dari 11 produk kemarin ada 7 bentuk yang dipilih mas Magis dan mba Sofi. Sehingga, fee yg akan diberikan sebesar $7\text{ pcs} \times 250.000 = 1.750.000$



2. Untuk finishingnya belum ada yg dipilih
3. Dari 7 pcs bentuk yg dipilih, mas Magis request untuk 4 bentuk dibuatkan menjadi 3 ukuran. Soal ini nanti fee nya kita bicarakan lagi. Berikut gambarnya:



- No 1: ini jadi ukuran mediumnya. Tolong buat 1 ukuran dibawah dan 1 ukuran diatasnya.
- No 2, 3 & 4 : ini jadi ukuran paling kecil, tolong buat 2 ukuran diatasnya.

23 Januari 2026 Diskusi mas Magis, Eka dan Tyas

- PT Timboel ingin memiliki lebih banyak koleksi bentuk pot/vas <60cm baru dengan cara memberikan development ke Tyas (seniman sekitar)
- Produk dalam bentuk jadi, tidak usah dibakar, dikeringkan saja
- Budget untuk operasional development akan diberikan diawal sebesar Rp1,500,000 (untuk beli tanah liat halus, bisa beli di Museumku Gerabah)
- Untuk bentuk yang disukai per pcs akan diberikan sebesar @Rp250,000, dengan maksimal yang dipilih hanya 10 pcs saja
- Jika mau finishing boleh, nanti bisa beli produk abangan jadi di Timboel atau dengan bentuk yang sudah dibuat sendiri. Apabila ada finishing yang disukai juga akan diberikan per pcs sebesar @Rp250,000
- Jika Tyas butuh diskusi atau saran dari Mas Magis dan mba Sofia boleh (available). Mas Magis bisa dihubungi tanggal 24 Januari 2026 dan setelah tanggal 3 Februari 2026 setelah pulang dari Jepang. Namun untuk komunikasi melalui 1 pintu dengan Eka.

Jadwal (opsional)

- desain bentuk deadline 30 Januari 2026
- produk bentuk jadi deadline 12 Februari 2026
- 14 Maret 2026 produk diambil dan direview mas Magis & mba Sofi
- 31 Maret 2026 pukul 14.00 WIB akan diadakan pertemuan antara Tyas, mba Sofi dan Eka
- 2 April 2026 produk sudah dikirim kembali yang 8pcs (untuk yg dibuat SML dan yg tidak dipilih), 3pcs di gudang untuk dibuat cetaknya.
- 8 April 2026 memberikan 3pcs pot ke tim modeling
- 13 April 2026 3pcs pot cetakan sudah jadi
- 20 Mei 2026 4 model pot yang dibuat ukuran SML sudah jadi

Lampiran (opsional)

- Bukti TF biaya operasional

Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya - Otorisasi Transaksi

Transaksi berhasil diotorisasi

Informasi Transfer	
No. Referensi	: 26012400662121
Dari Rekening	: 169-1902299 / TIMBOEL PT (Rp)
Rekening Tujuan	: 445-2493351 / TIYAS ISTIGOMAH(Rp)
Jumlah	: Rp 1,500,000.00
Berita	:
Jenis Transfer	: Transfer Sekarang
Status	: Berhasil

© 2010 BCA. Hak cipta dilindungi undang-undang.

Revisi #27

Dibuat 24 Januari 2026 03:54:15 oleh eka.nur

Diperbaharui 4 Mei 2026 07:54:00 oleh eka.nur