

Separasi Gudang Wangi Florist

Ringkasan 5w + 1h

- what/apa: bikin partisi
- where/dimana: di wangi florist
- when/kapan: mulai antara 15-18 Desember 2025
- who/siapa: mbah tembong dkk
- why/mengapa:
- how/bagaimana:

Checklist

- RAB partisi kaca
- Tahap 1: Relokasi furnitur Inspira (estimasi tanggal 15 Desember 2025)
 - Sofia dan Eka menandai furnitur yang akan dipindahkan
 - Mbah Tembong relokasi furnitur ke lantai 1 sesuai petunjuk Sofia dan Eka
 - Mbah Tembong cek partisi kaca
- Tahap 2: Relokasi partisi kaca dari Inspira ke Tanli (estimasi 18 Desember 2025)
 - Bongkar, lalu transfer ke Tanli
 - Manggil kru kaca untuk bantu bongkar separator dan pasang di Tanli (BIAYA 950k bongkar dan pasang)
 - Pasang partisi di sisi utara ruang kayu tutup untuk membuat ruang rapat dengan tamu menggunakan area tersebut
- Tahap 3: Zonasi Gudang Bahan Timboel untuk penyimpanan Wangi Florist
 - Minta area di sisi timur Area Karantina untuk penyimpanan wangi florist
 - luasnya antara 3x2 m2 dan separuh sisi zona karantina bagian timur
 - Wanfi floris minta 80 m2

- Pak qirun menyanggupi 30 m2
- langsir dan pakai separator kayu inspira di lantai 2 (tidak perlu bongkar dulu)
- ADD ON (Memo 155) deadline tanggal 20 Desember 2025
- Vira: Backdrop 4x2.5 m2 (untuk menyesuaikan spesifikasi di Champa), warna krem
 - Yang bisa dibuatkan Timboel adalah 3.66x2.44 m2 (3 triplek vertical berjejer)
 - Tidak bisa diwarnai krem (Vira oke)
- Penagihan biaya 3 orang kru bangunan ke Wangi Florist (karena biaya dibebankan ke Wangi Florist)

Catatan Keputusan

19-12-2025

- BACKDROP: biaya backdrop (kru bangunan) akan dibebankan ke Wangi FLorist

16-12-2025

- Pak Qirun dan Gudang menyanggupi 30 m2 (5x6 m2) untuk wangi florist karena tidak cukup ruangnya untuk saat ini

13-12-2025 Pak Qirun, Mbah Tembong, Mas Magis

- Kacanya berat, Mas Hery menyarankan manggil tukang kaca.
- Naufan menyarankan untuk kru kacanya selain mbongkar, pasang juga di Tanli
- Separator untuk gudang wangi floris menggunakan separator kayu di lantai 2 Inspira. Nanti Mbah tembong juga mbongkar separator iku

Jadwal (opsional)


- 13 desember 2025 relokasi furnitur
 - Jadinya mylai 13-12-2025

☐ 15 Desember 2025 relokasi kaca ke tanli

• []

Lampiran (opsional)

- RAB Partisi kaca
 - (Partisi Kaca)[<https://docs.google.com/spreadsheets/d/14kiGvSXRJ44i22zcdKNBI3Ja2shGdXo nkNrdTHMOctM/edit?usp=sharing>]
- Sketsa Magis



[contoh lampiran]: # (foto, 3d model, gambar lapangan, pdf)

Revisi #18

Dibuat 11 Desember 2025 04:25:09 oleh nyana pintaka

Diperbaharui 15 Januari 2026 03:32:36 oleh fadhilanaufan