

Septic Tank - Lantai Produksi barat

Ringkasan 5w + 1h

- what/apa: Membuat septic tank
- where/dimana: lantai produksi barat
- when/kapan: Februari-Maret
- who/siapa: Pak Qirun, Kru Bangunan
- why/mengapa: Karena septic tank yang sekarang kapasitas dan kemampuan serapnya rendah
- how/bagaimana: Tambah 1 septic tank di bagian selatan lantai produksi barat

Checklist

- RAB
- Septic tank 3 titik
- Pipa sambungan septic tank

Catatan Keputusan

Magistyو dan Pak Kirun 11-3-1016

- lanjut lagi (nyamjung sumur 2 dan 3 apabila kamar poles belum ada bahan

19-02-2026 Pak Qirun - Sambungan Pipa
Ditunda

- Sambungan pipa ke sumur selatan ditunda sementara untuk bantu nmbal atap bocor di Tanli

1330 Pak Qirun, lokasi sumur, dan kedalaman

- nambah lokasi baru (sisi selatan lantai produksi) karena kena lantai wadas

Jadwal (opsional)

- Jadwal aktivitas penting + tanggal deadline
- Format: nama kegiatan, YYYY-MM-DD

Lampiran (opsional)

- RAB

Revisi #5

Dibuat 26 Januari 2026 04:47:13 oleh fadhilanaufan

Diperbaharui 6 April 2026 04:40:41 oleh Fifi gudang