

# SOP Stock Opname Gudang

---

nama: SOP Stock Opname Gudang

type: pengembangan # custom\_order | perintah\_kerja | pengembangan

status: progress # baru | progress | selesai

dibuat: 2025-09-02

deadline: 2025-09-30 # deadline di tentukan oleh penerima proyek

---

## Ringkasan Adiksimba

- apa: SOP Stock Opname gudang Timboel
- dimana: Timboel
- kapan: September 2025
- siapa: Naufan dan Staff Gudang
- mengapa: Timboel belum punya infrastruktur Stock Opname yang optimal. Perlu dimulai dari dokumen standar operasi stock opname
- bagaimana: Menggunakan ilmu yang didapat setelah stock opname Agustus 2025

## Checklist

- Menyusun SOP Stock Opname
- SOP Pre Stock Opname
- SOP Stock Opname
- SOP Post Stock Opname
- Menjadwalkan test Stock Opname dengan Mas Magis

## Jadwal (opsional)

- 30 September 2025, kumpul dokumen SOP Stock Opname ke Mas Magis
- Tanggal Test Stock Opname

---

Revisi #1

Dibuat 2 September 2025 08:28:26 oleh fadhilanaufan

Diperbaharui 15 Januari 2026 03:32:36 oleh fadhilanaufan