

Agus JST OL-0F5B25FA (100% Packing)

Ringkasan 5w + 1h

- what/apa: Standart Order /
- where/dimana: Timboel Tanli
- when/kapan: Deadline 18 April 2026
- who/siapa: Pak Agus
- why/mengapa:
- how/bagaimana:

Checklist

- ☒ Mentah
- ☒ Rangkai
- ☒ Finishing
- ☒ QC
- ☐ Packing

Catatan Keputusan

- Tanggal Keputusan, keputusan yang diambil apa, kenapa keputusan diambil

Jadwal (opsional)

- ☒ Order date, 21 Feb 2026

- ☒ Update 03/04/2026 barang kayu masih antri di ngawi
- ☒ Barang ready per 03 April(Completed 03 of 12 remaining):

- RNW-9ACEBA06-NS/ Rusa Nangkring (3)

- ☒ Update Barang ready per 09 April(Completed 02 of 9 remaining):

- WFH-9D879603-NS/ Full Horse (2)

- ☒ Barang kayu lainnya masih antri di Ngawi
- ☒ Updata 16/04/2026 barang kayu sudah masuk ke produksi on proses plat

- WMH-66D8C597-NS/ Mustang Horse L (2)
- ESW-12268DC4-NS/ Elang S (2)
- EMW-02677036-NS/ Elang M(new size) (3)

- ☒ Update 24/04/2026 barang ready dan process packing, plan stuffing Sabtu 25 April
- ☐ Format: nama kegiatan, YYYY-MM-DD

Lampiran (opsional)

- [link OL](#)

Revisi #11

Dibuat 23 Februari 2026 04:58:54 oleh Arie

Diperbaharui 27 Juli 2026 06:45:08 oleh Arie