

CV. IMS OL-28DDDF8E8

Ringkasan 5w + 1h

- what/apa: Standar Order/ PO #IMSTB-141125-004
- when/kapan: Deadline 07 januari 2025
- who/siapa:
David Won: +62 857-9326-2124
Mutiarra: +62 838-1916-8640
- why/mengapa: Berminat dengan model yang sudah dipesan sebelumnya
- how/bagaimana:

Checklist

- Check waktu produksi 7 Weeks
- Process OL
- Update progress order ke IMS
- Mentah
 - per 8-12-2025 baru NMH
 - Delivered all on 15-12-2025
- Rangkai
- Finishing
 - Kirim Photo final produksi Max 31 Dec 2025
 - Check QC barang IMS 3 Januari 2026

QC by Timboel seperti pengiriman sebelumnya

Photo Hasil QC dah dikonfirmasi oleh IMS

- Pelunasan barang
- Packing
- Delivery by Timboel(Fuso) 07.01.2026

Catatan Keputusan

- 02 Januari 2025, QC akan dilakukan oleh pihak Timboel seperti pengiriman sebelumnya dimana akan dilakukan pengambilan video tiap barangnya dan dikonfirmasi ke IMS (Konfirmasi QC oleh Timboel by Pak David IMS via WA)

Jadwal (opsional)

- Order, 19 Nov 2025
- Check status update order (3 Dec 2025)
- FollowUp & informing update produksi on 18 Dec 2025
- Deadline Max, 07 Januari 2026
- Pengiriman 07 Januari 2026 dengan Fuso (PickUp 2 t4)

Lampiran (opsional)

- [Link OL](#)

Revisi #16

Dibuat 19 November 2025 08:22:15 oleh Arie

Diperbaharui 8 Juni 2026 06:21:33 oleh Sofia