

John Paxton OL-899915A3 (100% Complete)

Ringkasan 5w

- where/dimana: Standart Order / Project Thailand
- when/kapan: Deadline 10 Feb 2026
- who/siapa: John Paxton (+44 7799 054 004)
- why/mengapa: Minta WD Akar Kalpataru ukuran besar(diameter 2.5 meter)
- how/bagaimana:

Checklist

- Memprocess OL Database
- Menastikan kembali ukuran Diamater ke John sblum rangkai
 - jadi 2.5x2.5 meter
- Process Produksi
 - Mentah
 - Sudah pengadaan koral
 - Rangkai
 - Finishing
 - QC
 - Packing
 - Delivery
 - Menunggu kabar Paxton seputar barengan

Catatan Keputusan

Marketing 19 Desember 2025

- Ukuran diganti jadi 2.5 Meter x 2.5 meter

Marketing 30 Maret 2026


- Sudah di-update ke Paxton bahwa barang tinggal proses packing, dan meminta Paxton untuk segera mengirimkan order tambahan untuk pengiriman ke Thailand ini,

Jadwal (opsional)

- Order date 16 Dec 2025
- Konfirmasi ke John untuk diamater paling lambat 20 Dec 2025
- Update 26/01/2026 Las rangkaian yg sudah disusun sesuai bentuk yg dipesan
- Update 05/02/2026 selesai rangkai process merapikan (Antri setelah Philips)
- Update 13/02/2026 Finishing Antri setelah barang IFEX
- Update 28/03/2026 QC plan Senin 30 Mar 2026
- Update 09/04/2026, plan barang dikirim dengan tambahan barang John
- Update 16/04/2026, barang menunggu plan shipment John
- Deadline 10 Feb 2026

Lampiran (opsional)

- [Link OL](#)
- Model yg diminta:



Revisi #22

Dibuat 16 Desember 2025 08:09:51 oleh Arie

Diperbaharui 8 Juni 2026 06:21:33 oleh Arie