

John Paxton OL-911082B6 (100%, Loaded Container)

Ringkasan 5w + 1h

- what/apa: Barang tambahan (Standar Order)
- where/dimana: Timboel Marketing
- when/kapan: Deadline 21 Nov - 05 Jan 2025
- who/siapa: John Paxton (+44 7799 054004)
- why/mengapa:
- how/bagaimana:

Checklist

- John Paxton minta foto outdoor dekat kolam disegerakan (Sudah minta tanggal ke Ama, nunggu update)
 - Foto 20 November 2025 di Candi
- Proses produksi tertunda karena masih mencari argon
- Kirim foto link outdoor ke John
- Instruksi untuk penambahan Clear Coat ke finishing (sudah dikabarkan)
 - Proses target selesai 3 desember 2024
 - notes untuk bagian bawah patung: dicat tebal tanpa amplas dan clear
- Barang yg sudah lolos QC Pak Parno boleh di packing (sudah dikabarkan)
- Packing barang
- Reminder Bu Uchu untuk list barang tambahannya.
- Tgl 27 Desember sudah reminder Bu Uchu dan kata bu Uchu Paxton sedang liburan sampai tgl 5 Januari, setelah tgl 5 Januari Bu Uchu akan menghubungi Paxton kembali.
 - Tgl 06 Januari Wa Bu Uchu reminder, info dari Bu Uchu Paxton sudah di WA tapi masih centang 1

- Tgl 12 Januari WA Bu Uchu dan Paxton, Paxton bilang akan segera menghubungi Uchu (Per Jumat, 16 Januari 2026 Bu Uchu belum bisa menentukan total kubikasi dan total amount, karena jika diatas \$2.000 tidak mau digabung dokumennya)
- Delivery (John belum merespon mengenai forwarder yang digunakan)
- tgl 02 Februari, Bu Uchu kirim barang ke Timboel
- tanggal 03 Februari stuffing (diundur tanggal 4 Februari)

Catatan Keputusan

Rapat 13.30 24-11-2025

- Clear coat ditebalkan untuk produk alumunium karena komplain Paxton sangat banyak
- 05 Desember 2025 : Kontainer John Paxton kurang 15 kubik, masih dalam proses pemilihan barang yang mau dimasukkan. Sudah ditawarkan dari suplier lain atau barang dari Timboel. Paxton sedang sibuk, sehingga belum memberi kabar lagi.
- Untuk kekurangan 15cbm diatas akan ditambahkan dari Bu Uchu, saat ini 12/12/2025 masih dalam process seleksi dari John krn total barang di Bu Ucha 45Cbm

Jadwal (opsional)

- Order 11 Oct 2025
- Deadline 21 Nov - 5 Dec 2025
- Jadwal Photo Outdoor mundur ke 20/11/2025
- Stuffing date container 04 Februari 2026

Lampiran (opsional)

- [link OL](#)
- [List Barang Photo](#)
- [link Photo](#)

Revisi #53

Dibuat 14 Oktober 2025 02:18:23 oleh Arie

Diperbaharui 8 Juni 2026 06:21:33 oleh Arie