

JVA REKNO OL-BE3B44DA

nama: JVA Rekno
type: standard order
status: on progress
dibuat: 29 September 2025
deadline: 3 November 2025

Ringkasan 5w + 1h

- what/apa: Order PO 03 EWS 48 -2025
- when/kapan: Minta tanggal 3 November barang sudah jadi
- who/siapa:
 1. Rekno (+62 821-3620-4772)
 2. Rohmat staf QC (+62 895-3054-0065)

Checklist

- Memastikan bentuk sesuai dengan order sebelumnya (konsistensi)
- Mengundang buyer untuk QC
- QC oleh pihak buyer (belum dapat jadwal inspektur QC nya kapan datang)
- menagih pelunasan
- Pengiriman (Marketing: menunggu info dari JVA)
- Follow up inspektornya, jika masih belum dapat jadwal QC maka berikan deadline ke inspektornya tgl 22 Nov 2025
- QC oleh pak Rohmat dilakukan hari Selasa, 18 November 2025 di gudang PT Timboel.
- Packing process setelah QC
 - tanggal kirim (Marketing)

Catatan Keputusan

- Hasil QC 18 Nov 2025, revisi untuk pemasangan paku(Ada yg tdk tercover dengan baik)
- Revisi dikerjakan oleh pak Parno segera setelah QC

Jadwal (opsional)

- Order, 29 Sep 2025
- Deadline, 03 Nov 2025
- Jadwal QC oleh agent 18 Nov 2025
- Pengecheck-an setelah revisi 20/11/2025

Lampiran (opsional)

- [Link OL](#)

Revisi #17

Dibuat 3 Oktober 2025 02:13:13 oleh nyana pintaka

Diperbaharui 8 Juni 2026 06:21:33 oleh Arie