

Marina OL-BD4F3B50 (100%, Selesai)

Ringkasan 5w + 1h

- what/apa: order 1x20ft
- where/dimana:
- when/kapan: Date line produksi 11 Februari 2026 (11 minggu dari DP masuk)
- who/siapa: Marina
- why/mengapa: Repeat order
- how/bagaimana:

Checklist

- Menurunkan Order list tgl 26 Nov 2025
- Mentah
 - Pak QirunL mengajukan bikin mal Stainless Walking Pipe Horse SWP-E36462CC-SS untuk meningkatkan kecepatan dan kasih waktu lebih
 - Naufan: Menjadwalkan timbang mal kuda estimasi 6 Desember 2025 untuk pengajuan ke Mbak W (130 kg)
 - Menambahkan ID Mal ke OL untuk process order
 - Mal dalam pengerjaan duplikat Habib
- Rangkai (Antri setelah order Phillips)
- Finishing
- Packing
 - Barang yg telah lolos QC Pak Parno, boleh dipacking
- Delivery
 - Menginformasikan kepada Cathy-Marina jika barang sudah siap dikirim sekitar tgl 17 Februari

- 27 Januari menanyakan forwarder yang dipakai apa, akan dishare Cathy dalam waktu dekat.
- 02 Februari reminder Cathy untuk share detail forwarder
- 09 Februari reminder Cathy untuk share detail forwarder
- menghubungi forwarder untuk minta jadwal kapal
- menentukan tanggal stuffing
 - (3-2-2026) Catatan dari Mbak Wahyu max kirim 21 Februari untuk ngejar pembayaran di Maret
- Plan stuffing 19 Feb 2026
- menagih pelunasan dengan melampirkan copy BL, dkk

Catatan Keputusan

- Tanggal Keputusan, keputusan yang diambil apa, kenapa keputusan diambil

Jadwal (opsional)

- Marina memberi batas akhir kapal berangkat tgl 28 Februari 2026
- Update 26/01/2026, Antri rangkai setelah philips
- Update 05/02/2026, Pengerjaan rambut & Poles(9 pcs diprocess)
- Update 13/02/2026, Barang selesai QC & Process packing

Lampiran (opsional)

- [link OL](#)

Revisi #29

Dibuat 14 November 2025 04:09:43 oleh tito

Diperbaharui 8 Mei 2026 01:45:34 oleh Arie