

Regina Agnes - OL- 6ED3F61B

Ringkasan 5w + 1h

- what/apa: Custom Order - fox di atas beton
- where/dimana:
- when/kapan: Deadline 31 Dec 2025
- who/siapa: Regina Agnes
- why/mengapa: Minta Custom untuk base
- how/bagaimana: ditambah plat L untuk sambungan base patung ke pustek semen

Checklist

- Process OL
 - Info, ambil dari OL stok sebelumnya, OL Regina untuk stok
- Mentah
- Rangkai
- Finishing
 - Sedang digarap untuk sambungan ke cor beton
 - Bikin tutorial untuk cara copot dan pasang kayu penutupnya (sudah delegasi ke Marketing)
- Packing
 - Marketing: Nunggu konfirmasi dari Regina
- Delivery
 - Kirim awal Januari

Catatan Keputusan

- Tanggal Keputusan, keputusan yang diambil apa, kenapa keputusan diambil

Jadwal (opsional)

- Order, 26 Nov 2025
- Deadline, 31 Dec 2025

Lampiran (opsional)

- [Link OL](#)

Revisi #11

Dibuat 1 Desember 2025 02:26:27 oleh Arie

Diperbaharui 8 Juni 2026 06:21:33 oleh nyana pintaka