

Singa Solo Bu Indah Pennywati

nama: Singasolo_indah

type: custom_order # custom_order | perintah_kerja | pengembangan

status: progress # baru | progress | selesai

dibuat: 2025-09-02

deadline: 2025-10-08 # deadline di tentukan oleh penerima proyek

Ringkasan Adiksimba

- apa: Membuat singa untuk dekorasi tangga rumah Bu Indah
- dimana: Solo
- kapan: 08-10-2025
- siapa: Bu Indah Pennywati, Pak Wawan (seniman kepercayaan bu Indah)
- mengapa: Bu Indah butuh dekorasi tangga, yang lama kurang apik
- bagaimana: alumunium, rail tangga dimasukan ke dalam badan singa tanpa merusak

Checklist

- Pengerjaan Model
- Update foto muka singa terbaru (2025-09-02)
- Diskusi logistik pemasangan (setelah pasang Ali part 1)
- Kirim sampel warna terbaru (2025-09-02)
- Tanya apakah diperbolehkan las di dalam rumah
- Cari solusi untuk agar bisa las di dalam rumah
- membuat sampel warna terbaru model singa cream (6 sep 2025)
- Membuat sample dengan model yang lebih kecil bahan alumunium

- Warna Model dibuat sesuai dengan yang diminta untuk kemudian dikonfirmasi ke buyer
- Menentukan Tanggal finishing final (Masih menunggu Pak Wawan yang tidak bisa dihubungi)
 - BUJET: 5-7 juta (Magisty, 15-12-2025)
 - Nunggu Pak Wawan kasih Oke (Pak Wawan sudah bisa dihubungi lagi oleh Nyana)
 - (**TANGGAL BERANGKAT 7-1-2026**) Sofia: Ada jadwal terdekat 19-12-2025 (Per Pak Wawan) untuk penyelesaian (menyamakan jadwal e bu indah)
 - Rencana:** Ke sana untuk menggarap revisi mata menggunakan dempul dan finishing.
 - Menjelaskan resiko penggunaan dempul yang sangat tebal terutama di bagian muka. Bisa pecah dan lepas
 - Egi: Scan 3d tangganya untuk repro ulang Singa Solo
 - Marketing: Cari spesifikasi target untuk revisi ekor singa ke bu indah

Catatan

Keputusan Marketing dan Pak Qirun per 5-1-2026

- BErangkat ke Solo tanggal 7 Januari 2026 karena jadwalnya cocok dengan Bu Indah
- Sewa tabung argon kecil supaya transportasi bahan dari mobil ke dalam rumah lebih mudah
- Staff: Mas MArgono, Mas Supri, MAs Rahmat, dan Supir

Diskusi 1330 Magisty

- Bu Indah dibatasi sampai tanggal 1 Februari untuk tanggal revisi, di luar itu poryek singa solo dianggap selesai dan Timboel berhak tidak melanjutkan pekerjaan atau memberi dukungan layanan.

Diskusi 1330 15-12-2025

- Review pertemuan revisi muka dengan Bu Indah
 - Singa Solo yang sekarang pakai Muka Singa Reza

- Bu Indah bilang "Muka Singa Reza sudah bagus, tinggal matanya saja"

Keputusan 15-12-2025

- Repro resin Muka Singa Reza (yang terpasang) yang digarap Pak Gomar dan Pak Qirun tidak dibawa. Ditinggal dulu tapi dimasukkan ke Mas Habib untuk repro.
- Ke Solo lagi fokus untuk perbaikan muka dengan dempul.
- (Magisty) "Ekor tidak bisa direvisi. Hardline."
- Marketing: cari spesifikasi target untuk revisi ekor singa ke Bu Indah.
- Marketing: Egi 3D Print berangkat untuk scan tangga, berangkat dengan kru di hari yang sama.

Diskusi 1330 8-12-2025

- Mas Magis mau bikin ulang dari awal. Tapi Bu Indah nambah 60 juta kalau mau
- Menekankan kalau Timboel sudah tidak bisa revisi lagi. Pekerjaan yang belum selesai akan dikerjakan hingga selesai.

Diskusi hari Rabu, 29 Oktober 2025

- Pekerjaan finishing patung di kediaman bu Indah sementara dibatalkan.
- Langkah terakhir yang mungkin diambil, PT Timboel akan memberikan refund sebesar 30% dari harga keseluruhan produksi patung singa.
- Opsi lain yang mungkin diambil adalah membuat patung singa dari awal, mulai dari model, cetak, dan finishing yang disesuaikan dengan permintaan bu Indah yang sudah dikonfirmasi secara final.
 - revisi muka
 - cor 1:1 muka singa
 - finishing penuh
 - simulasi touchup hingga menyerupai yang diinginkan bu indah
 - dokumentasi
 - submit ke bu indah hasil simulasi
 - repro hasil simulasi ke muka singa bu indah
- bu Indah mempercayakan Pak Wawan untuk memandu revisi mata. sudah approve dari Pak Wawan.
- Sudah diapprove Pak Wawan, tapi Bu indah masih minta revisi. Akan revisi ketika bu indah di Indonesia, info : 30 Nov-### 4 Des Bu Indah di SG.
- Ms magis mau bikin lagi dengan bahan fiber dengan ukuran yang berbeda potensial lebih kecil, ditawarkan ke Bu Indah gratis.

8 Desember 2025

Breakdown patung biaya pemasangan dan revisi per 8 Desember 2025

DeltaDelapanAlphaEmpat OL-D8A45057 PT. Timboel Tirto banguniwo kasihan bantul D. I. Yogyakarta Rt 06 RW 45 55184 Indonesia +622746463615 pttimboel@pttimboel.com Indah Pennywati Solo 62 811-294-799		Date: 13/08/2025 Deadline: 08/10/2025 Price: Ex-factory incl. Packing (IDR) Packing type: Standar Lokal Production Time: 8 Weeks After Min 30% DP							
Item Name	Photo	QTY	Size (cm)			Komentar			
1	LS-98653D58-G Lion Steps Sculptural Gold	1	329x92x159	Toha	Masuk Argana Las	196,5 Kg *72,500 Estimasi	Rp	14.246.000	
	HARGA JUAL				Rangkaian Argana Las Asli		Rp	15.000.000	
	Rp 126.485.000				Finishing		Rp	1.122.000	
					Packing		Rp	762.000	
					Bahan Molding & Tenaga	tnp tnh liat	Rp	21.822.000	
				Toha	Molding : Biaya gambar & Potong Argana Las		Rp	450.000	
				Revisi Muka P.Toha	Cor & Rangkaian		Rp	1.860.000	
					Pemasangan Tahap 1	OPR & Tenaga	Rp	2.873.416	
					Pemasangan Tahap 2	OPR & Tenaga	Rp	1.819.152	
					Pemasangan Tahap 3	OPR & Tenaga	Rp	987.500	
					Pemasangan / Revisi Muka Tahap 1	MB Sofi & Mas Jup-OPR	Rp	407.300	
					Pemasangan / Revisi Muka Tahap 1	Mas Margono & Tim Las-OPR	Rp	942.450	
					Pemasangan / Revisi Muka Tahap 2	Supri & OPR	Rp	311.850	
					Biaya Tenaga Revisi Muka Tahap 1 & 2		Rp	4.337.857	
					Bahan2 untuk Revisi Muka singa		Rp	3.384.334	
						TOTAL	Rp	70.325.859	

12 Desember 2025 (Meeting Marketing)

Pada tanggal 7 Desember 2025 : Bu Indah minta ekornya disiasati tidak membahayakan. Sebelumnya minta digambar dulu.

- Contoh memutar ekor singa agar keluar tangga. Ekor dipotong putus di satu titik



- Lalu hasil potongannya nanti diputar hingga ujung ekor singanya bisa dikeluarkan lewat sela rail tangga



Revisi #58

Dibuat 2 September 2025 07:37:14 oleh fadhilanaufan

Diperbaharui 8 Mei 2026 01:45:34 oleh fadhilanaufan