

Stephane Tine OL-CE3DD6F7 (22%, Mentah)

Ringkasan 5w + 1h

- what/apa: Standart Order / Rocwood Part-1
- where/dimana: Timboel Tanli
- when/kapan: Deadline 11 Maret 2026 (target kirim 9 maret 2026)
- who/siapa: Bpak Titu
- why/mengapa:
- how/bagaimana: Memprocess OL untuk barang aluminium dan kombinasi Kayu

Checklist

- Memilih barang prioritas untuk diprocess dahulu OLnya
- Memprocess OL aplikasi database
- Mentah
- Rangkai
- Finishing
- QC Product
- Packing

[] Additional spon ati pada semua bagian yang berpotensi bersentuhan dengan box kayu.

- Pelunasan Invoice

Catatan Keputusan

1330 Tentang pengiriman sebelum lebaran

- Mbak Wahyu minta untuk pengiriman dilakukan max 9 maret 2026

Jadwal (opsional)

- Order date, 14 Januari 2026
- Update 18/02/2026, Logam masuk ke gudang process ke Ngawi
- Swim with base antri finishing dit4 Maryanto
- Deadline OL 11 Maret 2026

Lampiran (opsional)

- [Link OL](#)

Revisi #6

Dibuat 15 Januari 2026 02:07:08 oleh Arie

Diperbaharui 8 Juni 2026 06:21:34 oleh fadhilanaufan