

Stock Tanli OL-17DE3E31 Patung Manten (20%, Buat Mal)

Ringkasan 5w + 1h

- what/apa: Standart Order/ Patung Manten
- where/dimana: Timboel Tanli
- when/kapan: Deadline 30/06/2026
- who/siapa: Supplier Sapar Keramik
- why/mengapa:
- how/bagaimana:

Checklist

- Mempocess OL aplikasi database
- Modeling
- Mentah
- Finishing
- Delivery

Catatan Keputusan

27 April 2026 Murti Pak Qirun

- Ganti supplier ke Pak Gomar dan Pak Dwi Hartanto karena supplier sebelumnya tidak bisa memenuhi permintaan produksi
- Perlu membuat model dan mal lagi

Jadwal (opsional)

- Order date, 26/01/2026
- 18/02/2026 On process disupplier
- Info dari supplier baru bs ter-process di bulan ke-5
- 16/04/2026 masih antri di supplier
- 24/04/2026 masih antri di supplier
- 30/04/2026 masih antri di supplier
- 07/05/2026 masih process modeling(Ganti Supplier)
- 13/05/2026 process modeling antri dengan model2 baru timboel
- 20/05/2026 Process cetak resin untuk modelnya
- 30/05/2026 sdah masuk ke process mentah di supplier
- Update 04/06/2026 process mentah disupplier

Lampiran (opsional)

- [Link OL](#)

Revisi #17

Dibuat 30 Januari 2026 04:08:19 oleh Arie

Diperbaharui 4 Juni 2026 03:32:26 oleh Arie