

Timboel IFEX OL-98BF29CA (100%, Complete)

Ringkasan 5w + 1h

- what/apa: Standart Order/ Patung Logam
- where/dimana: Timboel Tanli
- when/kapan: Deadline 07 Feb 2026
- who/siapa: Timboel Marketing
- why/mengapa: Menambah koleksi patung logam Tanli
- how/bagaimana: Membuat dari cetakan yg sudah ada

Checklist

- Mentah
 - Kontak mas habib untuk ngejar SSS-
- Rangkai
- Finishing
- Delivery

Catatan Keputusan

- Tanggal Keputusan, keputusan yang diambil apa, kenapa keputusan diambil

Jadwal (opsional)

- Order date, 27 Dec 2025

Update 19/01/2026, Mentah masuk dari UD ARA:

- WMF-E8E56679-NBS / Mini Full Horse (1)
- JMB-1DA0769D-NS / Jumping Maquette Bull (1)
- MPP-3B359CDB-NBS / Mini Pouncing Panther (1)

Update 05/02/2026, barang ready "JMB-29B3FF93-BST" lainnya antri finishing

Update 05/02/2026, 2 barang mentah on process:

- SSM-4D37A471-BST / Small Scale Mare
- SSS-68717A84-NBS / Small Scale Steed Combine

Delivery to Tanli 27/02/2026:

- WMF-E8E56679-NBS / Mini Full Horse
- JMB-1DA0769D-NS / Jumping Maquette Bull
- MPP-3B359CDB-NBS / Mini Pouncing Panther

Delivery to Tanli 14/04/2026:

- SSM-4D37A471-BST / Small Scale Mare
- JMB-29B3FF93-BST / Jumping Maquette Bull

Update 17/02/2026, 2 barang masih Antri produksi

Update 03/04/2026, barang ready kurang SSS-68717A84-NBS diMargono

Update 09/04/2026, SSS-68717A84-NBS dibawa ke Ngawi bersamaan dengan kunjungan Naufan 09/04/2026

Update 16/04/2026, SSS-68717A84-NBS Masih diprocess di Ngawi

Update 24/04/2026, Masih diprocess di Ngawi kemungkinan masuk minggu depan

Update 30/04/2026, SSS-68717A84-NBS Masih diprocess di Ngawi(Nunggu barengan kayu)

Update 07/05/2026, SSS-68717A84-NBS Masih antri Ngawi(Nunggu barengan kayu)

Update 13/05/2026, SSS-68717A84-NBS Masih diNgawi(Nunggu pengiriman Yogya)

Update 20/05/2026, SSS-68717A84-NBS Barang ready siap dikirim ke Tanli

Deadline, 7 Feb 2026

Lampiran (opsional)

- [link OL](#)

Revisi #32

Dibuat 27 Desember 2025 09:50:56 oleh Arie

Diperbaharui 2 Juni 2026 03:47:49 oleh Arie