

# Via Ids SAL-ORD-2026-00024 (100% Complete)

## Ringkasan 5w + 1h

- what/apa: Standart Order
- when/kapan: Deadline 27 Mei 2026
- who/siapa: Via Ids +62 818-771-868

## Checklist

- Terbitkan OL (02 April 2026)
- Mentah
  - Habib
- Rangkai
- Finishing
- Packing
- Delivery 15 Mei 2026

## Catatan Keputusan

- Tanggal Keputusan, keputusan yang diambil apa, kenapa keputusan diambil

## Jadwal (opsional)

- Order date, 02 April 2026

- Update 09/04/2026 antri mentah
- Update 16/04/2026 antri prioritas digeser Cocoon
- Update 24/04/2026 antri rangkaian
- Update 02/05/2026 untuk mentah belum masuk ke Timboel
- Update 07/05/2026 revisi base kayu untuk patung sudah ready
- Update 13/05/2026 Barang ready tunggu jadwal pengiriman dan pelunasan
- Deadline 27 may 2026
- Barang sudah dikirim tanggal 15 Mei 2026

# Lampiran (opsional)

- [Link OL](#)
- List Preview:

**Sales Order: SAL-ORD-2026-00024**  
 PT TIMBOEL · Bantul, Yogyakarta, Indonesia  
 pttimboel@pttimboel.com




**Date: 2026-04-02**  
**Deadline: 2026-05-27**

**Customer:**  
 Via

**Incoterm:**

EXW

Via  
 +62 818-771-868

Image	Item	Description	Qty	UOM	Seles
	<b>BS-E9602BF4-BST</b> Brooding Statue - XT - Black Silver TP 29.0Kg	Brooding Statue	1.0	Pcs	

Total Qty: 1.0  
 Net Total: Rp 12.000.000,00

Revisi #17  
 Dibuat 3 April 2026 02:23:07 oleh nyana pintaka  
 Diperbaharui 8 Juni 2026 06:21:33 oleh nyana pintaka