

Dingo Dog Walpix (ETA Selesai Mentah-Rangkai 28 januari 2026)

Ringkasan 5w + 1h

- what/apa: Custom_Order
- where/dimana:
- when/kapan: Deadline 26 Jan 2026 (Mundur setelah konfirmasi Bu Silvi)
- who/siapa: Silvi (+62 813 1096 2150)
- why/mengapa: Buyer tertarik untuk patung berbentuk anjing
- how/bagaimana: Membuat model baru dari sample yg buyer berikan

Checklist

- Menerbitkan OL
- Model
 - Digarapkan Fastwork
 - Menentukan dimensi
 - dibuat menyerupai proporsi Aluminium Lifted Dog
 - Notes dari Naufan: Dingo Beta agak troublesome proporsinya dibanding dengan anjing lainnya karena kaki belakang dan kaki depan yang tidak mirip panjangnya dan memiliki proporsi tubuh yang jauh berbeda dibanding 2 dingo lainnya
 - (Marketing dan Egi) bikin video untuk memperlihatkan proporsi Dingonya dinggo ngecek
 - [SUDAH OKE DARI BU SILVE 24-12-2025] Follow up untuk proporsi Dingonya dengan Bu Silvi

- Mentah
 - Egi proses per 29-12-2025
 - [er 12-1-2026 tinggal 1 yang belum rangkai
 - Proses Ngulang print dingo stretching dan 2 sudah dikirim mas Habib (ETA selesai 21-1-2026)
 - Kirim Habib
 - Dingo gamme dan Dingo Alpha masih proses per 20-1-2026
- Rangkai
 - Selesai
- Finishing
- Packing
- Delivery

Catatan Keputusan

13-1-2026

- Skala proporsi tubuh dingo stretching aneh dibanding dengan rekan-rekannya (tubuhnya terlalu kecil)
- Dingo stretch giginya ompong
- Tukang modelnya akan revisi
 - gigi
- Egi akan revisi
 - skala. acuannya kepala.

Naufan menghitung mundurnya deadline

OL

- Terakhir mengirimkan video proporsi Dingo tanggal 12 Desember 2025, dapat update 24 Desember 2025. Jadi lama mundur produksi adalah 12 hari

Lain-Lain


- Pada 6 November Mas Magis menjanjikan 8 minggu produksi untuk 3 model setelah DP

- Ukuran Anjing Dingo menyesuaikan dengan lifted dog dkk yang sudah dibuat Timboel karena jika menggunakan dingo asli terlalu besar dan mahal.
- 25 November DP
- 12 Desember 2025 setelah Bu Silvi dan tim melihat video dari model 3D-nya sedang mau dipelajari dan dikonfirmasi ke tim-nya. Beliau bersedia mundur untuk deadlinenya selama masa down time.
- Ukuran yang sudah di acc bu Silvi:

Pose berdiri 63x32x70

Pose stretch 65x22x46

Pose duduk 76x51x34



Jadwal (opsional)

- Order, 26 Nov 2025
- Follow up bu silvi untuk proporsi dingo tanggal 18-12-2025 (sudah konfirmasi tanggal 24-12-2025)
- Deadline, 26 Jan 2026 (Mundur 12 hari dari 14 Januari krn baru dikonfirmasi pada 24 Dec 2025)

Lampiran (opsional)

- OL-461558DB
 - [Link OL](#)
-

Revisi #34

Dibuat 27 November 2025 02:07:23 oleh Arie

Diperbaharui 6 Februari 2026 07:54:56 oleh eka.nur