

Paw - Hana Interior (delivered)

Ringkasan 5w + 1h

- what/apa: Custom patung paw resin
- when/kapan: Deadline 3 Maret 2026
- who/siapa: Bu Hana (+62 811-8692-269)


Checklist

- ☒ OL Terbit 9 Januari 2026
- ☒ Model
- ☒ Cetak molding
- ☒ Repro resin
- ☒ Rangkai
 - ☒ bor 3 lubang untuk pipa 1/2 inchi. jarak antar lubang 2 cm
 - ☒ revisi model untuk m
- ☒ Finishing
- ☒ Packing
- ☒ Delivery 19 April 2026

Catatan Keputusan

16 April 2026

Bu Mely sudah ok degan hasil lukisan akhirnya dan request clear coat glossy.



14 April 2026

Lukisan beagle yang dikerjakan oleh Zakki terkonfirmasi sudah diterima oleh bu Mely. Persetujuan terekam di percakapan WhatsApp.



- Revisi Sketsa -

Gambar 1.



Gambar 2
(Revisi Hidung & Mulut)



Gambar 3.
(Revisi Mata)



Acuan Gambar



Revisi model paw

- karena sketsa di barang mentah kurang cocok dengan gambar yang diminta bu hana, badan paw direvisi sesuai sketsa (dari merah ke biru)



Warna Badan - Hana dan Marketing - 26-02-2026

- Warna putih doff untuk badan pawnya

Finishing - Nyana Marketing - 19-02-2026

- Warna paw putih solid, dibuatkan sampel terlebih dahulu

Penambahan lubang pipa pada pad telapak kaki 27-1-2026

- lubangnya 4, besarnya pipa 1/2 inchi. Sambung pipa ke lubang yang tulang. Pakai T-join rucika

Lubang air keluar
= 1/2"

Cembung

Lubang paw ke
lubang tulang, di
connect dgn pipa
1/2"

Important notes

-

Solusi lukisan Zacky

karena zacky dah tidak di extend maka untuk finishing lukisannya akan ditawarkan ke mas supri, jika tidak zacky tetap di hire untuk melukis dengan fee 700ribu

Jadwal (opsional)

- ☐ Jadwal aktivitas penting + tanggal deadline
- ☐ Format: nama kegiatan, YYYY-MM-DD

Lampiran (opsional)

- OL

AlphaAlphaSatuEnam OL-AA160313

PT. Timboel
Tirto bangunjiwo kasihan bantu
D. I. Yogyakarta
Rt 06 RW 45 55184
Indonesia
+622746463615
pttimboel@pttimboel.com



Date: 09/01/2026


Deadline: 03/03/2026

Hana Interior

Price:	Ex-factory incl. Packing (IDR)
--------	--------------------------------

Packing type: Standar Lokal


Production Time: 8 Weeks After Min 30% DP

Item Name	Photo	QTY	Size (cm)	Komentar
TOW-B5A83EA4-RC Top Of Water Pawtin Realistic Color		1	50x20x50	Pesanan Custom

Total CBM: 0.00 m3

Total QTY: 1 Pcs


Pesanan Custom




- Foto lokasi lubang pipa Tee join rucika 1/2 inch dengan shock dalam dipasang rapat, muat 3 lubang



- Referensi



• Desain lukisan



Revisi #25

Dibuat 9 Januari 2026 03:13:10 oleh nyana pintaka

Diperbaharui 21 April 2026 07:38:40 oleh fadhilanaufan