


2025-09-25

1. Begel bu hana kirim selasa
2. Kru kunjungan ke sangiran (Pak Gomar, Mas Supri, mas Nyana) untuk survey lokasi dan melihat bentuk manusia purba sangiran
3. Perjalanan ke Tangerang untuk Kobra tanggal 2 Oktober. Durasi 2 hari. Tangerang hujan, bawa terpal
4. Pengiriman Ali Hanafi 2 kali
 - Kirim base frame dan backingan - minggu ketiga oktober
 - kirim mermaid dan pot - minggu pertama november-
 - 40 juta jadi aman untuk 2 kali pemasangan
5. Pak Wiyarto sudah dijelaskan ttg merak oleh mas margono
6. Bu indah kirim sampel warna 30 september. kalau tidak revisi, bisa pasang sesuai jadwal
 - waktu pasang 3 hari
 - hari terakhir eka dan sofi ke solo +- 14 oktober
7. Produksi phillip di hold untuk Kalifano karena masih nunggu 40 ft

8. Pameran di st tugu eventnya IPBI 9-13 oktober. Dikasih stand gratis. akan pasang pot kecil. Sales gantian jaga untuk 3 hari. Hari pertama dan weekend



Revisi #2

Dibuat 13 Oktober 2025 02:08:20 oleh fadhilanaufan

Diperbaharui 13 Oktober 2025 03:25:50 oleh fadhilanaufan