
what/apa: Standart order/ Elang S
when/kapan: Deadline 25/06/2026
who/siapa: Bpk Bagas(+62 815-6340-6605)

☑  Mentah
☑  Rangkai
☑  Finishing
☐  QC + Photo

13/05/2026 pihak IMS meminta maximal di tgl 20/06/2026 untuk pengiriman dari Yogya
19/06/2026 hasil QC tidak lolos untuk ukuran karena dari supplier barang masuk ukuran
tdk sesuai namun diputuskan tdk direvisi ukurannya krn konfirmasi IMS.
19/06/2026 pihak buyer dari IMS memutuskan untuk menerima barang dengan ukuran yg
tdk sesuai dikarenakan mreka harus segera mengirimkan container dan schedule tdk
dapat dimundurkan
19/06/2026 revisi yg dilakukan Timboel untuk bagian paruh dan sambungan atau paku2
yg terlihat sesuai yg diminta IMS

CV. IMS SAL-ORD-2026-
00045 (60%, proses revisi)

Ringkasan 5w + 1h

Checklist

Catatan Keputusan

Jadwal (opsional)



☑  Order date, 14/05/2026 sesuai DP masuk
☑  Update 20/05/2026, Antri mentah diNgawi
☑  Update 30/05/2026, Mentah process diNgawi rencana dikirim 08/06.
☑  Update 04/06/2026, Mentah belum masuk di Timbel & masih diNgawi
☑  Update 11/06/2026, Mentah Ready masuk gudang di 13 June 2026
☑  Update 18/06/2026, process QC & revisi setelah finishing
☐  Deadline OL 25/06/2026(Minta update apabila bs selesai lebih awal)

link Order
Preview list item:

Lampiran (opsional)

Revisi #14
Dibuat 15 Mei 2026 04:16:45 oleh Arie
Diperbaharui 20 Juni 2026 03:38:05 oleh Fifi gudang
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