

De Vos OL-09C58009 (100%, Selesai, Proses Konsolidasi)

Ringkasan 5w + 1h

- what/apa: Standar Order/ Konsolidasi 5 pcs patung kombinasi
- where/dimana: Timboel Tanli
- when/kapan: Stufing akhir bulan Januari 2026
- who/siapa: De Vos Metaalconstruct (3292739756)
- why/mengapa:
- how/bagaimana:

Checklist

- Check stock dan process OL
- Mentah
 - Update 13 Jan 2026 on process di UD ARA(All Model)
 - dikirim max tanggal 24 Januari (Supplier e agak toruble)

- Mentah masuk 19/01/2026

- Rangkai
- Finishing
- QC / Konfirmasi barang ke Buyer
- Packing
- Delivery
 - Tgl 24 Januari Followup pembayaran
 - Tgl 28 Januari menginformasikan telah selesai packing
 - Tgl 30 Januari reminder pelunasan
 - Tgl 02 Februari reminder pelunasan,masih nunggu jadwal kapal

Barang diambil Mas Kurnianto antara tanggal 12-14 Februari

Catatan Keputusan

- Tanggal Keputusan, keputusan yang diambil apa, kenapa keputusan diambil

Jadwal (opsional)

- Order 25 Nov 2025
- per 9 januari 2026 barang masih berada di suplier Pak Romadon
- Update 16 Januari 2026, barang mentah masuk ke produksi

- SWH-A87AF36D-NSS / Walking Horse Combine (2)
- SBC-8588574C-NSS / Bull Combine Wood (1)
- SML-F12A8D87-NSS / Mustang L (Origin) Combine Wood (2)

- Update 26 Januari 2026 barang tinggal clear
- 26/01/2026, photo final produksi untuk check ke buyer
- 26/01/2026, Kirim photo ke Buyer untuk konfirmasi barang
- info dari agen, stufing akhir bulan Januari 2026

Lampiran (opsional)

- [Link OL](#)

Revisi #26

Dibuat 26 November 2025 01:43:06 oleh Arie

Diperbaharui 8 Juni 2026 06:21:33 oleh eka.nur