

Stock Tanli OL-17DE3E31

Patung Manten (23%, 2/25 item masuk finishing)

Ringkasan 5w + 1h

- what/apa: Standart Order/ Patung Manten
- where/dimana: Timboel Tanli
- when/kapan: Deadline 30/06/2026
- who/siapa: Supplier Sapar Keramik
- why/mengapa:
- how/bagaimana:

Checklist

- Mempocess OL aplikasi database
- Modeling
- Mentah
- Finishing
- Delivery

Catatan Keputusan

27 April 2026 Murti Pak Qirun

- Ganti supplier ke Pak Gomar dan Pak Dwi Hartanto karena supplier sebelumnya tidak bisa memenuhi permintaan produksi
- Perlu membuat model dan mal lagi

Jadwal (opsional)

- Order date, 26/01/2026
- 18/02/2026 On process disupplier
- Info dari supplier baru bs ter-process di bulan ke-5
- 16/04/2026 masih antri di supplier
- 24/04/2026 masih antri di supplier
- 30/04/2026 masih antri di supplier
- 07/05/2026 masih process modeling(Ganti Supplier)
- 13/05/2026 process modeling antri dengan model2 baru timboel
- 20/05/2026 Process cetak resin untuk modelnya
- 30/05/2026 sdah masuk ke process mentah di supplier
- Update 04/06/2026 process mentah disupplier
- Update 12/06/2026 Mentah on proses selesai di minggu ke-3(Perkiraan 16/06/2026)
- Update Produksi:
 - PBJ-032A597B-MC/ Pengantin Baju Jawa(4)
 - Update 18 June antri mentah
 - PBJ-82CF7F9C-MC/ Pengantin Basahan Jawa(6)
 - Update 18 June antri mentah
 - PBJ-6EFCA63C-MC/ Pengantin Baju Jawa(6)
 - Update 18 June antri mentah
 - PBJ-9D2A82CC-MC/ Pengantin Basahan Jawa(3)
 - Update 18 Finishing(2) & Mentah(1)
 - PB-0E50FB65-MC/ Pengantin Bali(3)
 - Update 18 June antri mentah
 - PB-1B617358-MC/ Pengantin Bali(3)
 - Update 18 June antri mentah

Lampiran (opsional)

- [Link OL](#)

Revisi #22

Dibuat 30 Januari 2026 04:08:19 oleh Arie

Diperbaharui 20 Juni 2026 03:37:03 oleh Fifi gudang