

Stock Tanli OL-17DE3E31

Patung Manten (31%, 7/25 item masuk finishing)

Ringkasan 5w + 1h

- what/apa: Standart Order/ Patung Manten
- where/dimana: Timboel Tanli
- when/kapan: Deadline 30/06/2026
- who/siapa: Supplier Sapar Keramik
- why/mengapa:
- how/bagaimana:

Checklist

- ☒ Mempocess OL aplikasi database
- ☒ Modeling
- ☐ Mentah
- ☐ Finishing
- ☐ Delivery

Catatan Keputusan

27 April 2026 Murti Pak Qirun

- Ganti supplier ke Pak Gomar dan Pak Dwi Hartanto karena supplier sebelumnya tidak bisa memenuhi permintaan produksi
- Perlu membuat model dan mal lagi

Jadwal (opsional)

- ☒ Order date, 26/01/2026
- ☒ 18/02/2026 On process disupplier
- ☒ Info dari supplier baru bs ter-process di bulan ke-5
- ☒ 16/04/2026 masih antri di supplier
- ☒ 24/04/2026 masih antri di supplier
- ☒ 30/04/2026 masih antri di supplier
- ☒ 07/05/2026 masih process modeling(Ganti Supplier)
- ☒ 13/05/2026 process modeling antri dengan model2 baru timboel
- ☒ 20/05/2026 Process cetak resin untuk modelnya
- ☒ 30/05/2026 sdah masuk ke process mentah di supplier
- ☒ Update 04/06/2026 process mentah disupplier
- ☒ Update 12/06/2026 Mentah on proses selesai di minggu ke-3(Perkiraan 16/06/2026)
- Update Produksi:
 - PBJ-032A597B-MC/ Pengantin Baju Jawa(4)
 - ☒ Update 18 June antri mentah
 - ☒ Update 25 Jun process mentah
 - PBJ-82CF7F9C-MC/ Pengantin Basahan Jawa(6)
 - ☒ Update 18 June antri mentah
 - ☒ Update 25 Jun process mentah
 - PBJ-6EFCA63C-MC/ Pengantin Baju Jawa(6)
 - ☒ Update 18 June antri mentah
 - ☒ Update 25 Jun process mentah
 - PBJ-9D2A82CC-MC/ Pengantin Basahan Jawa(3)
 - ☒ Update 18 Finishing(2) & Mentah(1)
 - ☒ Update 25 antri Finishing(2) & Mentah(1)
 - PB-0E50FB65-MC/ Pengantin Bali(3)
 - ☒ Update 18 June antri mentah
 - ☒ Update 25 June process mentah
 - PB-1B617358-MC/ Pengantin Bali(3)
 - ☒ Update 18 June antri mentah
 - ☒ Update 18 June process mentah

Lampiran (opsional)

- [Link OL](#)

Revisi #31

Dibuat 30 Januari 2026 04:08:19 oleh Arie

Diperbaharui 10 Agustus 2026 06:08:45 oleh Fifi gudang