

Vicente Vita Custom (Selesai Print 3D 14 Februari 2026)

Ringkasan 5w + 1h

- what/apa: Custom Order
- where/dimana:
- when/kapan: Deadline 23 Februari 2026
- who/siapa: Vicente Vita
- why/mengapa: Membuat barang modifikasi dari model yg sudah ada
- how/bagaimana: Merubah bentuk atau ukuran

Checklist

- List barang order Vita:
 - Chinese Warrior Right Spear
 - Siervo Vita
 - Tororoso Vita
 - Banteng Nyruduk
 - Bull skull long horn
- Fastwork
 - Sugi
 - Pembayaran
 - Revisi 1
 - nggedein poly (sugi sudah gak bisa)
 - Saftea
 - Poly oke
 - Pembayaran
- Model
 - Siervo Vita

- Tororoso Vita
- Bull skull long horn
- Mentah
- Repro 3D
- Rangkai
- Finishing
- Delivery

Catatan Keputusan

Important note dari Mas Magis 25 Februari 2026

- Produksi seluruh pesanan Mr Fita di pause.
- Handling barang dari supplier lain di pause. Produksi di pause sampai waktu yang tidak ditentukan atau sampai ada konfirmasi lagi dari Mas Magis.

Meeting 17-02-2026

- Minta negosiasi deadline menjadi tanggal 28/02/2026

1330 Pakai model yang mana

- Pakai punya Sugi karena beda jauh desainnya dari Joenfa (menghindari ultimatum Joenfa)

Jadwal (opsional)

- Order date, 23 Januari 2026
- Format: nama kegiatan, YYYY-MM-DD

Lampiran (opsional)

- Referensi ukuran
 - Bull: Panjang hidung ke tembok 104 cm
 - Rusa: panjang dari ujung tanduk kanan ke ujung tanduk kiri 109 cm
 - Panjang blukk skull long horn: 46.5 cm Referensi
 - Referensi OL
-

Revisi #8

Dibuat 23 Januari 2026 08:40:29 oleh Arie

Diperbaharui 8 Mei 2026 01:45:34 oleh nyana pintaka