

# Patung Rohani - Andre Kidarsa (prospek)

## Ringkasan 5w + 1h

- what/apa: patung rohani gereja jalan salib
- where/dimana: di bandung
- who/siapa:
  1. Pemesan Andre Kidarsa (+62 812-2455-360)
  2. Pak Karyadi arsitek perencana
  3. Suplier Brata Galeri (+62 817-263-666)
  4. Suplier Lanmak Studio (+62 821-1587-2929)
  5. Suplier Malta (+62 812-2788-150)
- How/bagaimana: Kolaborasi Rumah Hijau - Timboel - Suplier Patung Rohani
- When/kapan: Estimasi awal dipasang Desember 2026
- Why/kenapa: Dikerjakan full oleh suplier karena pematung Timboel tidak sanggup membuat model tanah liatnya

## Checklist

- follow up kelanjutan project 8 Mei 2026: belum ada kepasatian kelanjutan
- Kirim penawaran (terkirim 7 januari 2026)
- Zoom meeting bersama pak andre 14 Januari 2026

### Summary zoom meeting

1. Pengerjaan outdoor area oleh pak Andre.
2. Ukuran patung akan direvisi agar proporsi konsisten.
3. Pose dan gerakan tidak diubah.
4. Finishing masih bisa disesuaikan, kalau jadi bikin sampel dulu.
5. Timing, gereja diresmikan bulan Oktober/November 2026.
6. Ekspektasi produksi patung selesai bulan Mei 2026.
7. Propose background patung (?)

- Bikin 3D model patung rohani di fastwork.
- Revisi harga penawaran.
- Shofi : Follow up client, client ingin bertemu pastor terlebih dahulu(08/04/2026)

\*Noted: client akan bertemu minggu depan dengan pastor, nanti dapat difollow up kembali\*



## Catatan Keputusan

- Harga dari Brata Galeri  
7jt per kepala Lalu khusus pemberhentian yg tinggi total 3,5m 1 karakter : 7jt 2 salib + batu : 10jt
- Harga dari Lanmak Studio  
Custom 13 stasi ukuran 85cm + 10 salib kecil + 3 salib 350cm + corpus 190cm. Harga 218.400.000 waktu 4bulan
- Harga dari Malta (soon, belum dikirim)

# Jadwal (opsional)

Jadwal aktivitas penting + tanggal deadline

Format: nama kegiatan, YYYY-MM-DD

# Lampiran (opsional)

- [LINK PENAWARAN](#)
- 

Revisi #8

Dibuat 14 Januari 2026 06:50:06 oleh nyana pintaka

Diperbaharui 8 Mei 2026 07:35:26 oleh nyana pintaka